



Европейски съюз



СНЦ „МИГ ГЪЛБОВО - ОПАН“
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Междинна оценка на Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гъльбово-Опан“

Октомври 2021 г.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

ВОМР	Водено от общностите местно развитие
СВОМР	Стратегията за Водено от общностите местно развитие
ЕЗФРСР	Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕС	Европейски съюз
ИСУН 2020	Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020
МИГ	Местна инициативна група
МЗХГ	Министерство на земеделието и храните и горите
НПО	Неправителствени организации
ОСП	Обща селскостопанска политика
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ПМС	Постановление на МС
СНЦ	Сдружение с нестопанска цел
УО	Управляващ орган на оперативна програма
УС	Управителен съвет на МИГ
ОС	Общо събрание на МИГ
АБНЛМ	Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа”

Съдържание

I.	Въведение	3
1.	Обща информация за Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Гълъбово-Опан	3
2.	Текущо състояние по прилагане на СВОМР на МИГ Гълъбово-Опан	6
3.	Методология на междинната оценка	12
II.	ОЦЕНКА ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА В О М Р	13
1.	Управление на Местната инициативна група.	13
1.1.	Извършени промени в екипа на МИГ за периода на оценката:.....	13
1.2.	Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ:.....	13
1.3.	Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение: 14	
2.	Процедури за подбор на проектни предложения.....	15
2.1.	Процедури за прием на проектни предложения	15
2.2.	Оценка на проектни предложения	18
3.	Дейности за информиране и популяризиране на Стратегията за ВОМР	28
3.1.	Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.	28
3.2.	Действия по информиране и публичност от страна на МИГ	29
III.	ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА ПО ИНДИКАТОРИТЕ В С В О М Р	30
1.	Индикатори по отделните мерки на Стратегията	30
2.	Индикатори за цялостно прилагане на Стратегията.....	34
IV.	ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В М И Г ГЪЛЪБОВО-ОПАН	39
V.	ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА	40

I. Въведение

Този документ е създаден в изпълнение на Споразумение №РД 50-136/21.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

В Стратегията за ВОМР на МИГ Гълъбово-Опан е заложено осъществяването на периодични изследвания и оценки за балансирано прилагане на стратегията на МИГ и една окончателна оценка - в годината на приключване на СВОМР. Съобразно СВОМР извършването на оценката е възложено на външни експерти.

Настоящото изложение представлява междинна оценка на Стратегията и разглежда периода от началото на прилагане на споразумението за изпълнение на СВОМР до месец октомври 2021 г.

1. Обща информация за Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Гълъбово-Опан

Целите на стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ за територията на община Гълъбово и община Опан са в съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони и Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за периода 2014 – 2020 г. с акцент върху третата цел на ПРСР, насочена към социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социалното включване и по-добро качество на живот.

Специфични цели:

Приоритет 1: Осигуряване на устойчив икономически растеж на земеделския сектор на основата на повишаване на конкурентоспособността на сектора и жизнеспособността на стопанствата;

Специфична цел 1 - Да се подобри ефективността на земеделските стопанства.

Тази цел ще бъде постигната чрез инвестиции в модернизация и механизация пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда в земеделските стопанства. Също така чрез дейности за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията. За постигане на тази цел, помощта ще бъде насочена към подобряване икономическото състояние на земеделския сектор на територията на МИГ.

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е основното средство за постигането на тази цел.

Специфична цел 2 - Да се насърчи развитието на преработвателната индустрия.

Тази цел ще се реализира чрез инвестиции в материални и/или нематериални активи

подобряващи цялостната дейност на предприятията. Така ще се постигне увеличаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Подкрепа се дава за инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, както и за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията.

В подкрепа изпълнението на тази цел е използвана мярка **4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“**.

Приоритет 2: Подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и културните традиции на местната общност.

Специфична цел 1 –Разнообразяване на икономическите дейности и увеличаване на заетостта.

Тази цел ще бъде постигната чрез осигуряване на помощ за дейности в областта на развитието на услуги във всички сектори, търговията, туризма, културата и занаятите. Предвижда се създаване на нови и разнообразяване на съществуващите възможности за заетост извън земеделието.

Специфичната се реализира чрез мярка **6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“**

Специфична цел 2 – Подобряване на условията на живот в населените места.

Основните дейности за постигане на тази цел са изграждането и подобряването на инфраструктурата на територията на МИГ, модернизиране на основните услуги за населението и улесняване на достъпа му до култура, развлечение и спорт, услуги за децата и уязвимите групи, информационни и комуникационни услуги.

Тази цел ще бъде постигната чрез мярка **7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“**.

Специфична цел 3 – Опазване на околната среда, селския пейзаж и местната идентичност.

Тази цел е насочена към подкрепа за екологични проекти, които свързват природни и културни дадености, повишаване на туристическата атрактивност на територията чрез възраждане на занаяти, традиционни производства и развитие на нови продукти. Целта ще бъде постигната и чрез използване на нови технологии и иновационни форми за промоция на наследството и нови начини за идентифициране на местните отличителни характеристики; Целта трябва да доведе до повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на стойност към околната среда, пейзажа и разнообразяване на свободното време.

За постигането на тази цел е създадена иновативна мярка **7.1 „Територията МИГ Гълъбово-Опан ни обединява“**

Индикативно разпределение на средствата по мерки:

Код на мярката	Име на мярката	Общо за периода на стратегията		Предложение за промяна от МИГ Общо за периода на стратегията	
		лева	%	лева	%
Подмярка 4.1	Инвестиции в земеделски стопанства	528 074	18%	1 140 914	30,565%
Подмярка 4.2.	Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти	205 362	7%	146 560	3,926%
Подмярка 6.4.	Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	1 026 811	35%	1 290 178	34,564%
Подмярка 7.2.	Ивестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия	1 056 148	36%	1 037 743	27,801%
Подмярка 7.1	Територията миг Гълъбово-Опан ни обединява	117 350	4%	117 350	3,144%
Общо за проекти към стратегията за ВОМР:		2 933 745	100 %	3 732 745	100%
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие (25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4).		977 915		1 091 915	

МИГ се е възползвала от дадената от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. възможност за увеличение на бюджета на изпълняваната към момента Стратегия за ВОМР, за операции по

подмярка 19.2, финансирани от ЕЗФРСР, с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лв. и до 114 000 лв. по подмярка 19.4.

Допълнителните средства ще се използват през преходния период 2021 – 2022г.. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в рамките на изменението, е до юни 2025 година.

Друга промяна в Стратегията за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан по отношение на финансовите ѝ параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРС бюджет по подмярка 19.2. и с актуализираният размер на сумите се актуализират и свързаните с промяната индикатори по мерките.

Разпределението допълнителните средства, промяната до 10 на по отношение на финансовите параметри на Стратегията за ВОМР по мерки е извършено прецизно и има потенциал за успешно реализиране на поставените цели.

До момента на приключване на оценката не е сключено Допълнително споразумение към Споразумение № РД 50-136 от 21.10.2016 г. с МЗХГ за Предложение за промяна Общо за периода на стратегията.

2. Текущо състояние по прилагане на СВОМР на МИГ Гълъбово-Опан

Периодът време от изтеклите два месеца след подписването на споразумение № РД 50-136/21.10.2016 г. за финансиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие до края на 2016 година, е използван за подготовка и изпълнение на Стратегията на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“. През последващия период от 21.10.2016 - 31.12.2016 г. усилията са насочени за популяризиране, информиране и публичност, осигуряване на прозрачност при всички етапи от изпълнението на СВОМР с цел гарантиране участието на заинтересованите страни във всички дейности и практики и осигуряването на среда за подкрепа и консултиране на заинтересованите страни в процес на разработване на проекти за кандидатстване към МИГ.

Голяма част от своите усилия „МИГ Гълъбово - Опан“ насочва към дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност. За целта са използвани различни информационни канали, организирани са информационни събития, изготвени са информационни материали, извършени са публикации в местния вестник „Гълъбови вести“ за популяризиране дейността на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.

С решение на УС на МИГ се определя и приема индикативен график за прием на проекти към СВОМР за 2017 г.

В изпълнение на чл.45, ал 1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ Местната инициативна група е разработила и недискриминационна и прозрачна процедура за подбор на проекти към СВОМР, одобрена от Управителният съвет на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“. Изготвени са и вътрешни правила за избор на външни експерт - оценители, свързани с оценка на проектни предложения, подадени по стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово - Опан“ от ПРСР 2014 – 2020г. Проведен е конкурс за

избор на независими външни експерти и с одобрените експерт-оценители са сключени рамкови договор със срок на действие до края на 2020 г.

През 2017 г. по причини, извън самата структура е изменена нормативната уредба за изпълнение на подмярка 19.2, което от своя страна води и до изменение в Индикативната годишна работна програма за 2017 г.. Проблемите произтичат от липсата на хармонизация между изискванията за прилагане на Стратегиите за ВОМР и противоречия в наредбите на МЗХ, Закона за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове и Постановления №161 и №162 на Министерски съвет. Не са осъществявани приеми и подбор на проекти, затова не може да се определи, че през 2017 година извършените дейности имат съществен принос по изпълнение на заложените основни и специфични цели.

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан:

- Провежда 10 информационни срещи и 4 бр. еднодневни обучения по мерки от СВОМР за местни лидери. В информационните дни вземат участие 124 представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, земеделски производители, представители на пенсионерски клубове, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции. В обученията вземат участие 43 представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, земеделски производители, лица упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации.

- Екипът на „МИГ Гълъбово – Опан“ провежда 45 бр. консултации в офиса на сдружението на различни по вид потенциални кандидати получатели на финансова помощ.

- Извършва публикации в местния вестник „Гълъбови вести“ за популяризиране дейността на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“, чрез шест броя публикации.

- Отпечатана е СВОМР и разпространявана на всички информационни срещи, обучения и офиса на МИГ.

- Изработени и разпространени са следните рекламни материали: визитни картички, визитници, тениски, химикали, тефтери, флашки и чанти.

През 2018 годината неведнъж се променя индикативния график за приеми по съответните мерки от СВОМР, основни причини за което, са необходимостта от изменение на мерките от одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие, във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ, бр.2 от 2018г.), съгласно който отпада правното основание за издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020 г. и промяна в крайния срок за кандидатстване два пъти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“. Това от своя страна води до промяна на срокове от индикативния график за приеми по съответните мерки от СВОМР и частичното му изпълнение.

По всички мерки от стратегията са изготвени и утвърдени от УС насоки за кандидатстване и условия за изпълнение на одобрени проекти към СВОМР МИГ Гълъбово – Опан. Разработените от МИГ документи за прием на проекти, по които финансовото подпомагане представлява „държавна помощ“ са съгласувани са по реда на чл.26, ал.3 от

ЗУСЕСИФ с министъра на финансите за съответствие с приложимия режим на държавна помощ за мерките и дейностите, за които това се изисква.

Подготвени са контролни листове за проверка на проектни предложения за всички мерки от стратегията. Подготвени и публикувани са процедурите за кандидатстване в ИСУН 2020 по всички мерки от стратегията на МИГ.

През 2018г. са обявени покани за прием на проектни предложения по следните мерки от стратегията BOMP:

BG06RDNP001-19.048 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“;

BG06RDNP001-19.068 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства";

BG06RDNP001-19.069 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти".

През годината са създадени и приключени в срок две оценителни сесии за оценка на проектни предложения по следните процедури:

BG06RDNP001-19.048-S1 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“;

BG06RDNP001-19.068-S1 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства";

За 2018 г. по приключените процедури общ брой на регистрираните и оценени заявления от кандидати - 21, с заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ – 4 269 830,33 лв.

За популяризиране на стратегията за BOMP:

- Проведени четири еднодневни обучения по мерки от СВOMP за местни лидери с 41 участници от микропредприятия в сферата на производствата и услугите, земеделски производители, представители на общината, на читалищата и неправителствените организации.
- Проведени седем броя информационни срещи във връзка с подготовка на проекти. В информационните дни вземат участие 85 представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, земеделски производители, представители на пенсионерски клубове, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.
- В офиса на МИГ са консултирани – 42 бр. различни по вид потенциални бенефициенти – земеделски производители, ФЛ, ЮЛ, читалища и други .
- В местния вестник „Гълъбови вести“ е популяризирана дейността на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“, чрез тринадесет броя публикации.
- Отпечатани и разпространени са Насоки за кандидатстване с проекти към СВOMP - за всички подмерки, както и на тримесечен бюлетин СВOMP.

- Изработени и разпространени са и рекламни материали.
- Организирана е и информационна среща с лидери от Общинската организация на инвалидите „Надежда“ – представителите на социално уязвимите групи са важна целева група не само във връзка с финансирането на проекти по линия на стратегията за водено от общностите местно развитие, но и с тях се работи целенасочено в посока повишаване на знанията относно възможностите за финансиране на проекти от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово - Опан“ и заемане на работни места създадени по проекти.

- Извършени са и проучвания и анализи на следните теми:

"Териториално изследване на възможностите за развитие на биологично земеделие, производство на биологични продукти и прилагане на агро-екологични дейности от земеделските производители на територията на МИГ Гълъбово - Опан и добри европейски практики"

"Анализ и оценка на територията на МИГ Гълъбово - Опан за възможностите за развитие на иновативни местни туристически услуги, атракции и възраждане на занаяти"

През 2019 г. са обявени покани за прием на проектни предложения по следните процедури и мерки от стратегията ВОМР:

BG06RDNP001-19.222 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ с начален срок за кандидатстване 18.03.2019 и краен 09.07.2019;

BG06RDNP001-19.064 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява" с начален срок за кандидатстване 07.08.2019 и краен 11.09.2019;

BG06RDNP001-19.339 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява" 05.12.2019 и краен 09.01.2020;

BG06RDNP001-19.340 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" с начален срок за кандидатстване 11.12.2019 и краен 27.02.2020;

BG06RDNP001-19.172 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" с начален срок за кандидатстване 20.12.2019 и краен 30.01.2020;

През този времеви отрязък са създадени и приключени в срок три оценителни сесии за оценка на проектни предложения по следните процедури:

BG06RDNP001-19.069 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти";

BG06RDNP001-19.222 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“;

BG06RDNP001-19.064 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява" с начален срок за кандидатстване 07.08.2019 и краен 11.09.2019;

През 2019 г. е проведено и обучение на екипа на МИГ и на членовете на УС и ОС за подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество с местни инициативни групи. В офиса на сдружението са организирани консултации на 21 бр. различни по вид потенциални кандидати за получатели на финансова помощ.

За популяризиране на стратегията за BOMP:

- За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ публикува на интернет страницата си задължителната информация по чл.86,ал. 2 от Наредба №22/14.12.2015г.. и всички новини, обявени конкурси, резултати от тях, предстоящи събития.
- Публикации в печата – в местния вестник „Гълъбови вести“ е популяризирана дейността на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“, чрез четиринадесет броя публикации.
- Отпечатани са два броя бюлетин за дейностите на МИГ, разпространявани на всички информационни срещи, обучения , офиса на МИГ и с местния вестник „Гълъбови вести“.
- Изработени и разпространени са следните рекламни материали: визитни картички, химикали, календари, флаш-памет, чанти, сакове и рекламна видеопрезентация за МИГ.
- Извършени са и проучвания и анализи на следните теми:
 - „Изследване на добри практики при прилагането на ЛИДЕР в Европейския съюз, приложими на територията на МИГ Гълъбово - Опан, за популяризирането им сред населението и мотивирането му“;
 - „Проучване за потенциала за развитие на нови икономически дейности на територията на МИГ Гълъбово – Опан“;
- Организиран са четири информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи /включително роми/ за подготовка, изпълнение и отчитане на проектни предложения от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“. В информационните дни са участвали 52 представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, земеделски производители, представители на пенсионерски клубове, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.
- Обучения за местни лидери във връзка с подготовка на проекти и бизнес планове от стратегията за BOMP на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ – 2 броя . В обучението вземат участие 20 представители на публичния, стопански и нестопанския сектор.

От началото на 2020 г. до настоящия момент не са провеждани обучения по мерки от СВOMP за местни лидери и информационни срещи поради форсмажорното обстоятелство – разпространението на пандемията от COVID -19 и липсата на достатъчно сключени договори.

През 2020 г. са обявени покани за прием на проектни предложения по следните процедури и мерки от стратегията BOMP:

BG06RDNP001-19.340 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" с начален срок за кандидатстване от 07.05.2020 г. и краен 11.06. 2020 г.;

BG06RDNP001-19.339 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ

Гълъбово - Опан ни обединява" " с начален срок за кандидатстване от 07.05.2020 г. и краен 11.06.2020г.;

BG06RDNP001-19.343 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" с начален срок за кандидатстване от 01.07.2020г. и краен 03.08.2020г.;

BG06RDNP001-19.464 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" с начален срок за кандидатстване от 01.12.2020 г. и краен 06.01. 2021 г.;

За периода са създадени и приключени в срок четири оценителни сесии за оценка на проектни предложения по следните процедури:

BG06RDNP001-19.339-S1 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява";

BG06RDNP001-19.172-S1 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности";

BG06RDNP001-19.339-S2 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява";

BG06RDNP001-19.343-S1 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности";

Сключени са първите осем административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За популяризиране на стратегията за BOMP:

- За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ публикува на интернет страницата си задължителната информация по чл.86,ал. 2 от Наредба №22/14.12.2015г. и всички новини, обявени конкурси, резултати от тях, предстоящи събития.

- В местния вестник „Гълъбови вести“ е популяризирана дейността на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“, чрез петнадесет броя публикации.

- Изработени и разпространени са следните рекламни материали: визитни картички, химикали, календари, флаш-памет, чанти, bluetooth колонки и безжична мишка за компютър.

- Отпечатани са два броя бюлетин за дейностите на МИГ, разпространявани на обществени места, офиса на МИГ и с местния вестник „Гълъбови вести“.

- Извършено е проучване на тема:

„Проучване и анализ на иновативни, национални и европейски практики за интеграция на социално-уязвими групи /вкл. представители на етнически малцинства/ в селските райони, приложими на територията на МИГ Гълъбово – Опан “.

През 2021 г. не са обявени покани за прием на проектни предложения поради огромното забавяне от страна на ДФ “Земеделие“ при договорирането и от там липсата на яснота относно остатъчните средства за обявяване на приеми. Това забавяне и както и налаганите вече втора година ограничения във връзка с COVID-19 епидемията възпрепятства провеждането на обучения по мерки от СВOMP за местни лидери и информационни срещи.

За периода е създадена и приключена в срок една оценителна сесия за оценка на проектни предложения за следната процедура:

BG06RDNP001-19.464-S1 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти"

Извършена е промяна в одобрената стратегия във връзка с единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). В тази връзка на МИГ се дава възможност за увеличение на бюджета на изпълняваната към момента Стратегия за ВОМР, за операции по подмярка 19.2, финансирани от ЕЗФРСР, с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лв..

Период на действие и изпълнение: Допълнителните средства ще се използват през преходния период 2021 – 2022г.. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в рамките на изменението, е до юни 2025 година.

Сключени са девет административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За популяризиране на стратегията за ВОМР:

- За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ публикува на интернет страницата си задължителната информация по чл.86,ал. 2 от Наредба №22/14.12.2015г. и всички новини, обявени конкурси, резултати от тях, предстоящи събития.

- В местния вестник „Гълъбови вести“ е популяризирана дейността на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“, чрез дванадесет броя публикации.
- В офиса на сдружението са организирани консултации и подпомагане на 14 бр. различни по вид потенциални кандидати за получатели на финансова помощ.
- Отпечатан е бюлетин за дейностите на МИГ, разпространяван в офиса на МИГ, с местния вестник „Гълъбови вести“, сред членовете на сдружението държавните и обществени органи и институции .

- Извършено е проучване на тема:

"Проучване на въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията на МИГ „Гълъбово -Опан“ и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността"

3. Методология на междинната оценка

Целта на междинната оценка е да се обоснове независима и актуална информация и адекватна оценка на постигнатите резултати за периода на изпълнение и на тази основа да се планират (при необходимост) коригиращи действия в Стратегията, включително използване в последващата оценка и евентуално при подготовката на СВОМР за периода 2021 – 2027. Методологията е основана на универсални постановки, предписани от Насоките за оценка на ЛИДЕР/ВОМР издадени от ЕК – Directorate- General for Agriculture and Rural Development – Unit C.4 (2017): Guidelines. Evaluation of LEADER/CLLD. Brussels.

Подходът за формулиране на настоящата междинна оценка включва събиране и обработване на необходима информация, както документална, така и получена посредством работа на терен – интервюиране, срещи и консултации.

Методи, използвани при изготвяне на междинната оценка:

Проучване - на документи, информация и данни от различни източници. Работата с документи включи разглеждане в детайли на Стратегията за ВОМР, нормативни документи за

прилагане на Стратегията, годишни доклади по изпълнението на Стратегията за ВОМР от 2016 г. до 2020 г., годишни доклади за прилагането на подмярка 19.4 от 2016 до 2020 г., разработените от МИГ процедури, отворени и приключили процедури за прием в ИСУН 2020, насоки по мерки от СВОМР, протоколи от заседания на УС и ОС, от срещи и обучения, от комисии за оценка на проекти, проучвания, проведени на територията на МИГ Гълъбово-Опан и др;

Наблюдение (мониторинг) - проследяване на дейността на МИГ както за подготовката и подбора на проекти, така и за популяризиране на СВОМР. Мониторингът генерира количествени и качествени данни, необходими за извършване на оценката, и дава обратна информация за прилагането на мерките и на Стратегията като цяло, улеснявайки идентифицирането на необходимите корекции.

Индикатори (показатели) - се използват като инструменти за оценка доколко очакваните цели са били постигнати чрез мерките.

Анализиране - анализира се базовата входяща информация и данни и се обобщават резултатите за нивото на изпълнение на СВОМР.

Оценка - установяване на връзката между заложените цели и постигнатите резултати, между показателите (индикаторите) и степента на постигане на целите.

II. ОЦЕНКА ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА В О М Р

1. Управление на Местната инициативна група.

Управлението на МИГ се осъществява чрез Общо събрание, Управителен съвет и административно звено.

Общото събрание на МИГ е 11 члена към момента на неговото регистриране и през 2016 г. е увеличило състава си с 20 новоприети членове. Процедурата за приемане на нови членове е описана в чл. 12 от Устава на МИГ.

Управителният съвет на МИГ се състои от 5 члена по един представител на Общинска администрация, избран от Общински съвет на съответната община, двама представители на нестопански и един представител от бизнес сектора. УС има представителни функции, а Председателят на УС представлява сдружението.

Административното звено на МИГ се състои от Изпълнителен директор, счетоводител, експерт по прилагане на СВОМР и технически асистент.

1.1. Извършени промени в екипа на МИГ за периода на оценката:

Промяна на счетоводител на МИГ- освобождаване на Снежана Кръстева Димитрова и завръщане на титуляр -Диана Жекова Гочева през 2017 г..

1.2. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ:

През 2017 г. е извършена промяната в състава на колективния върховен и колективния

управителен орган на сдружението се изразява в смяна на представителят на община Опан в състава на МИГ от Румяна Янева Динева с Генчо Донеv Колев и освобождаване на член на УС от "Евротранс 2007" АД с представител Генчо Георгиев се заменя с член на колективния върховен орган ЕТ "Тоги 08-Надежда Желязкова" с представител Надежда Георгиева Желязкова.

През 2021г. промяната в състава на колективния върховен и колективния управителен орган на сдружението е освобождаване на член на УС ЕТ "Тоги 08-Надежда Желязкова" с представител Надежда Георгиева Желязкова с НЧ „Георги Сава Раковски -1921“ с представител – Делияна Стоева Вълчева.

1.3. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение:

Допълнително споразумение № РД 50-136 от 25.06.2018 г.

Допълнително споразумение № РД 50-136 от 25.02.2019 г.

Допълнително споразумение № РД 50-136 от 09.07.2019 г.

Извършени са три промени за изменение на одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие, като първата от тях е наложена във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно който отпада правното основание за издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020.

Втората промяна касае промяна на „Критерии за оценка на проекти“-опитът от приключила процедура № BG06RDNP001-19.068 МИГ Гълъбово – Опан по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" показва, че критериите за оценка на проектни предложения са окрупнени и групирани и по-голяма част от проектните предложения са с равен брой точки. За да се направи по-точна оценка на проектните предложения в критериите за оценка, се добавя скала на критериите и това дава една по-голяма палитра на прецизна оценка.

Третата промяна е наложена от промяна в нормативната уредба, изразяваща се в промяна на интензитетът на подпомагане за развитие на туризъм /изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги/.

След оценка на дейността на управителния съвет и общото събрание се установи от протоколите от заседанията и годишните доклади на сдружението достъпни на електронната страница https://mig-galabovo.eu/?page_id=53, че общото събрание и управителният съвет осъществяват своята дейност в съответствие с устава. Отговорностите на управителния съвет и на общото събрание са различни, но взаимно се допълват. Задълженията на членовете на колективния върховен орган далеч надхвърлят елементарните очаквания към тях - присъствие на заседания и включване в работата на различните оценителни комисии.

СНЦ „МИГ Гълъбово - Опан“ има умело и успешно ръководство, което се олицетворява от управителния съвет.

Работата на УС на СНЦ „МИГ Гълъбово - Опан“ би следвало да бъде оценена като

позитивна, продуктивна и със значима стойност за засилване подкрепата на дейността на сдружението в обществото.

2. Процедури за подбор на проектни предложения

Основният елемент на изпълнението на СВОМР и част от механизма за прилагане на подхода ЛИДЕР, респективно от задачите на МИГ по прилагане на стратегиите са процедурите за подбор на проекти.

Изготвяни и актуализирани при необходимост са индикативни графици за прием на проекти по мерките от СВОМР за 2017 г, 2018г., 2019г. и 2020г.. За 2021г., не е изготвен поради забавяне в договорирането от ДФ „Земеделие“ и не възможност за отваряне на нови приеми, поради не знание размера на бюджета с остатъци по съответните мерки. Годишните графици за прием на проектни предложения се разработват от екипа на МИГ и се обсъждат и одобряват от УС на МИГ. Графиците се публикуват на интернет страницата на МИГ Гълъбово-Опан.

Предоставени са консултации и подпомагане на различни по вид потенциални бенефициенти – земеделски производители, физически лица, юридически лица, читалища, НПО, Община Гълъбово и община Опан и много други в офиса на сдружението.

2.1. Процедури за прием на проектни предложения

Процедурите за прием на проектни предложения включват:

- Разработване от екипа на МИГ: Условия за кандидатстване и приложения към тях, Условия за изпълнение с приложенията към тях както и обява за прием на проектни предложения. Изготвените документи по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР се представят за обществено обсъждане на сайта на МИГ и в ИСУН 2020. Следва обсъждане и приемане от УС на МИГ. Публикуване на сайта и в ИСУН 2020 и одобряване от УО на ПРСР.
- Публикации в местна печатна медия и провеждане на информационни срещи и обучения на потенциални бенефициенти по мерките.

За периода на междинната оценка, МИГ Гълъбово - Опан реализира 10 процедури за прием на проектни предложения по всички мери от Стратегията за ВОМР в ИСУН 2020, като част от тях са с два крайни срока за кандидатстване. Таблицата по-долу представя в обобщен вид информацията относно създадените процедури от МИГ.

Таблица 1

№ по ред	Код	Наименование	Оператив на програма	Дата на активиране	Краен срок за кандидатстване	Статус	Фин. от ЕС	Фин. от НФ
1.	BG06 RDNP 001-	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2	Програма за развитие на	23.07.2018	10.10.2018	Приключила	950533,20	105614,80

	19.048	„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“	селските райони					
2.	BG06 RDNP 001- 19.064	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява"	Програма за развитие на селските райони	07.08.2019	11.09.20 19	Приключи ла	105615,00	11735,00
3.	BG06 RDNP 001- 19.068	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"	Програма за развитие на селските райони	08.10.2018	09.11.20 18	Приключи ла	475266,60	52807,40
4.	BG06 RDNP 001- 19.069	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопан ски продукти"	Програма за развитие на селските райони	08.10.2018	02.01.20 19	Приключи ла	184825,80	20536,20
5.	BG06 RDNP 001- 19.172	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестицион на подкрепа за	Програма за развитие на селските райони	20.12.2019	30.01.20 20	Приключи ла	924129,90	102681,10

		неземеделски дейности"						
6.	BG06 RDNP 001- 19.222	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването о или разширяването о на всички видове малка по мащаби инфраструкту ра, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“	Програма за развитие на селските райони	18.03.2019	09.07.20 19	Приключи ла	477141,89	53015,77
7.	BG06 RDNP 001- 19.339	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява"	Програма за развитие на селските райони	05.12.2019	11.06.20 20	Приключи ла	20269,42	2252,16
8.	BG06 RDNP 001- 19.340	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопан ски продукти"	Програма за развитие на селските райони	11.12.2019	11.06.20 20	Приключи ла	184825,80	20536,20
9.	BG06 RDNP 001- 19.343	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестицион на подкрепа за неземеделски дейности"	Програма за развитие на селските райони	01.07.2020	03.08.20 20	Приключи ла	220645,74	24516,19

10.	BG06 RDNP 001- 19.464	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопан ски продукти"	Програма за развитие на селските райони	01.12.2020	06.01.20 21	Приключи ла	184825,80	20536,20
-----	--------------------------------	---	--	------------	----------------	----------------	-----------	----------

Видно от таблицата, от екипът на МИГ Гълъбово – Опан за периода на оценката са реализирали приеми за подбор на проектни предложения по всички мерки от стратегията като са изпълнени всички условия и спазени всички срокове. Всички процедури на МИГ Гълъбово – Опан са одобрени като законосъобразно проведени от ДФ „Земеделие“.

2.2. Оценка на проектни предложения

Подборът на проектни предложения, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за ВОМР на МИГ, се извършва по условията и реда на раздел I "Подбор на проекти към стратегия за ВОМР" от глава пета от ПМС № 161 на МС от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.

Редът за оценка по проведените до момента от МИГ Гълъбово - Опан процедури съвпада с минималните изисквания по чл. 41, ал. 2 от ПМС № 161 и е утвърден от Председателя на УС на МИГ Гълъбово - Опан.

Подаването на проектни предложения, както и процесът по оценка от МИГ се провежда в ИСУН 2020.

Комисия за подбор на проектни предложения извършва оценка на всички постъпили проектни предложения (подадени в определения срок) в срок до 30 работни дни от изтичане на крайния срок на приема.

Получените проектни предложения се проверяват за административно съответствие и допустимост. На техническа и финансова оценка подлежат само преминалите административно съответствие и допустимост.

Оценката на проектите предложения се извършва по критерии и методика, определени в Условията за кандидатстване. В условията за кандидатстване се определя минимално допустима оценка за качество на проектите предложения.

След приключване на работата на Комисията за подбор на проекти предложения, се изготвя оценителен доклад, съдържащ списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им. УС на МИГ в срок до 5 работни дни одобрява или отхвърля оценителния доклад.

За периода на междинната оценка МИГ Гълъбово-Опан е приключила десет оценки на процедури за подбор на проектни предложения:

Таблица 2

№ по ред	Процедура	Номер на сесия	Дата	Тип	№ на заповед	Дата на заповед
1.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"	BG06RDNP001-19.343-S1	4.8.2020	За оценка на проектни предложения	194	4.8.2020
2.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява"	BG06RDNP001-19.339-S2	12.6.2020	За оценка на проектни предложения	188	12.6.2020
3.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"	BG06RDNP001-19.172-S1	31.1.2020	За оценка на проектни предложения	174	31.1.2020
4.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява"	BG06RDNP001-19.339-S1	10.1.2020	За оценка на проектни предложения	169	10.1.2020
5.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява"	BG06RDNP001-19.064-S1	12.9.2019	За оценка на проектни предложения	140	12.9.2019
6.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“	BG06RDNP001-19.222-S1	10.7.2019	За оценка на проектни предложения	137	10.7.2019
7.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"	BG06RDNP001-19.069-S1	4.1.2019	За оценка на проектни предложения	110	3.1.2019

8.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.1 "Инвестиции в зеделски стопанства"	BG06RDN001- 19.068-S1	12.11.2018	За оценка на проектни предложения	104	12.11.2018
9.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“	BG06RDN001- 19.048-S1	11.10.2018	За оценка на проектни предложения	98	11.10.2018
10.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти"	BG06RDN001- 19.464-S1	07.01.2021	За оценка на проектни предложения	209	07.01.2021

В срока на прием на проектни предложения в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН 2020/ са регистрирани и оценени от МИГ Гълъбово – Опан следните проектни предложения:

Таблица 3

№ по ред	ПП рег. номер	Наименование	Кандидат	Общ размер на БФП (лв.)	Общ размер на съфинанси ране (лв.)
1.	BG06RDN001- 19.048-0001	"Повишаване на енергийната ефективност на сграда Общинска администрация – община Опан, с. Опан“	ОБЩИНА ОПАН	293367,8	0
2.	BG06RDN001- 19.048-0002	Основен ремонт и смяна на предназначението на производствена сграда в	ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО	122017,74	0

		спортен клуб, находящ са в УПИ I - 673, кв. 57, с. Обручище			
3.	BG06RDNP001- 19.048-0004	Изграждане на детска площадка в УПИ I, кв. 2, гр. Гълъбово	ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО	66527,92	0
4.	BG06RDNP001- 19.048-0005	Основен ремонт на читалище с. Мусачево, находящо се в УПИ XII- 262, кв. 14	ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО	236121,56	0
5.	BG06RDNP001- 19.048-0007	Изграждане на детска площадка в УПИ II, кв. 9, с. Помощник, община Гълъбово	ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО	44076,88	0
6.	BG06RDNP001- 19.222-0001	Основен ремонт на читалище с. Мусачево, находящо се в УПИ XII- 9.262, кв. 14	ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО	236 127,82	0
7.	BG06RDNP001- 19.222-0002	Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство в село Главан	ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО	283 264,00	0
8.	BG06RDNP001- 19.068-0014	Модернизиране на кравеферма в с. Васил Левски, общ. Опан	„ИСИАН“ ЕООД	58170	58170
9.	BG06RDNP001- 19.068-0004	Закупуване на специализирана земеделска техника	„ИМПЕР“ ООД	68000,3	68000,29
10.	BG06RDNP001- 19.068-0008	Закупуване на земеделска техника	„АГРО ЛУКС I“ ООД	146685	146685
11.	BG06RDNP001- 19.068-0012	Закупуване на селскостопанско техника за нуждите на земеделското стопанство на "Агролинк" ООД	„АГРОЛИНК“ ООД	127669,5	127669,5
12.	BG06RDNP001- 19.068-0001	“Закупуване на земеделска техника за	ЗП МИТКО ЖЕКОВ	63400,5	63400,5

		обработка и отглеждане на зърнено-житни и маслодайни култури“	МАРИНОВ		
13.	BG06RDNP001-19.068-0005	Закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за нуждите на земеделското стопанство на Едноличен търговец "Стефка Иванова - 2000"	„СТЕФКА ИВАНОВА – 2000“ ЕТ	104215	104215
14.	BG06RDNP001-19.068-0007	Закупуване на земеделски инвентар за нуждите на стопанството за извършване на агротехнически мероприятия	АНТОНИЯ ТЕНЕВА МИНОВА	74950	74950
15.	BG06RDNP001-19.068-0009	Модернизиране на земеделското стопанство на "ШИКОВ АГРО" ЕООД, чрез закупуване на трактор и селскостопански инвентар	„ШИКОВ АГРО“ ЕООД	131389,5	131389,5
16.	BG06RDNP001-19.068-0013	Модернизиране на земеделското стопанство на Росен Димов, чрез закупуване на трактор и прикачен инвентар	РОСЕН ГОСПОДИНОВ ДИМОВ	106050	106050
17.	BG06RDNP001-19.068-0002	Закупуване на специализирана селскостопанска техника за отглеждане на зърнено-житни растения.	„АГРО ИНВЕСТ ИД“ ООД	145709,34	145709,34
18.	BG06RDNP001-19.068-0011	Инвестиции в земеделското стопанство на ЗП Иван Михов	ЗП ИВАН ПЕТКОВ МИХОВ	115700	115700

19.	BG06RDNP001-19.068-0003	ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА	"ЗАРА АГРО" ЕООД	146685	146685
20.	BG06RDNP001-19.068-0006	Инвестиции в земеделското стопанство на ЗП Христо Пантулов	ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ	137750	137750
21.	BG06RDNP001-19.068-0010	„Модернизация с цел повишаване конкурентоспособността на „ДИП“ ООД	„ДИП“ ООД	144711,86	150618,47
22.	BG06RDNP001-19.069-0001	„Закупуване на линия за преработка на биологични орехови ядки в с.Мъдрец, общ.Гълъбово “	ЕТ "ВЕСНА - ЕНЧО КАРАВЕЛОВ"	72669,5	72669,5
23.	BG06RDNP001-19.172-0002	Повишаване конкурентоспособността на ГЕОРГИЕВ АУТО ЕООД чрез закупуване на оборудване	„ГЕОРГИЕВ АУТО“ ЕООД	67914	29106
24.	BG06RDNP001-19.172-0004	Създаване и развитие на иновативен за региона логистичен център на "Агро фрути фреш"ЕООД, село Ястребово	„АГРО ФРУТИ ФРЕШ“ ЕООД	140101,03	60043,3
25.	BG06RDNP001-19.172-0005	Закупуване на технологично оборудване за производство на мебели от ПДЧ за мебелен цех в гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора	"БГ МЕБЕЛИТС" ЕООД	187957,14	80553,06
26.	BG06RDNP001-19.172-0006	Закупуване на оборудване за нуждите на "ЕМ ПАУЪР 17" ООД	"ЕМ ПАУЪР 17" ООД	56543,55	24232,95
27.	BG06RDNP001-19.172-0007	Създаване и развитие на иновативен за	„ХИДРО КОНСТРУКТ“ Е	105167,07	45071,67

		територията мобилен сервиз за хидравлични маркучи	ООД		
28.	BG06RDNP001- 19.172-0008	Ремонт на сервиз за селскостопанска техника в с. Пъстрен	„ДИП“ ООД	193683,6	83007,25
29.	BG06RDNP001- 19.172-0009	Център за настаняване от семеен тип за стари хора в УПИ VII-398, кв.38 по плана на с. Ястребово, общ. Опан	„ИСИАН“ ЕООД	205257,2	87967,37
30.	BG06RDNP001- 19.172-0010	Закупуване на автономна безпилотна система и компютърно оборудване	„ФРЕШ ИДЕАС“ ЕООД	123876,15	53089,77
31.	BG06RDNP001- 19.343-0001	Изграждане и оборудване на автомивка, ограда и пункт за годишен технически преглед на леки автомобили	„СПАСОВ 2019“ ЕООД	109 858,10	47 082,04
32.	BG06RDNP001- 19.343-0002	Закупуване на оборудване за сервиз за ремонт и обслужване на автомобили	„ЕМ ПАУЪР 17“ ООД	133 671,77	57 287,90
33.	BG06RDNP001- 19.343-0003	Развитие и разнообразяване на местната икономика чрез иновативна услуга в "Хидро Конструкт" ЕООД - с. Средец	„ХИДРО КОНСТРУКТ“ ЕООД	196 113,00	84 048,43
34.	BG06RDNP001- 19.064-0001	С песните на Главан	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ - 1921 Г."	18889,92	0
35.	BG06RDNP001- 19.064-0002	Весела фолклорна седянка	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НИКОЛА Г. АСТАДЖОВ - 1926 Г."	19067,58	0

36.	BG06RDNP001-19.064-0003	Обручище пее и танцува	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1924"	18779,04	0
37.	BG06RDNP001-19.064-0004	Фолклорна магия в Гълъбово	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1911 Г.	19073,88	0
38.	BG06RDNP001-19.064-0005	Отворено за Опан	ФОНДАЦИЯ „АТЕЛИЕ 1 ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО"	19018	0
39.	BG06RDNP001-19.339-0001	С песните и гозбите по Дуван-дере	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1907 Г."	13 009,50	0
40.	BG06RDNP001-19.339-0002	Сто години развитие	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ - 1921 Г."	9 501,78	0
41.	BG06RDNP001-19.464-0001	„Закупуване на технологично оборудване за производство на млечни продукти“	АВГАНДИРА-АГРО ООД	293 120.00	146 560.00
Общо:				4562742	2301151,8

Завършени са в срок десет оценителни сесии и одобрени като законосъобразно проведени процедури за подбор на проектни предложения от ДФ "Земеделие" са следните:

BG06RDNP001-19.048-S1 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“;

BG06RDNP001-19.064-S1 по подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява";

BG06RDNP001-19.068-S1 по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства";

BG06RDNP001-19.069-S1 по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти";

BG06RDNP001-19.172-S1 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

BG06RDNP001-19.222-S1 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“;

BG06RDNP001-19.339-S1 по подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява";

BG06RDNP001-19.339-S2 по подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява";

BG06RDNP001-19.343-S1 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности";

BG06RDNP001-19.464-S1 по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти".

До приключване периода на междинната оценка МИГ Гълъбово – Опан няма неodobрени процедури за подбор на проектни предложения от ДФ “Земеделие“ което е индикация за нивото на експертната работа , високата квалификация на персонала на МИГ и способностите им да се справят със задълженията си успешно и отговорно.

Неусвоени средства по подмерките:

Таблица 4

№ по ред	Подмярка	Бюджет в лв.	Одобрени от МИГ и частично от ДФЗ в лв.	Остатъчен ресурс в лв.	Предложение за промяна в СВОМР направено от МИГ	Коментар
1.	4.1."Инвестиции в земеделски стопанства"	528 074	462 887,39	65 186,61	1 140 914	С одобрените от МИГ проекти ще бъде усвоена част от бюджета. Останалите проектни предложения по реда на класирането са с равен брой точки и включени в списъка с резервните проектни предложения, за който не достигат средства. До сключване на договори с одобрените кандидати МИГ не може да разполага с

						остатъчния ресурс. Но след одобрение от МЗХГ на предложението за промяна в стратегията МИГ ще има ресурс за резервните проектни предложения.
2.	4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“	205 362	146 560	58 802,00	146 560	При първи прием на проектни предложения е вхвърлено и оценено едно проектно предложение, впоследствие е постъпило заявление за изтегляне на проектното предложение от бенефициента. По четвърти прием по мярката е одобрено 1 проектно предложение. Остатъчният ресурс по мярката се пренасочва към мярка 4.1. с последното предложение за промяна в СВОМР.
3.	6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“	1 026 811	921 896,60	104 914,40	1 290 178	Добра усвояемост на бюджета по мярката. МИГ разполагат с едно проектно предложение включено в резервен списък и след договориране на проектите и договориране на допълнителния ресурс ще има ресурс за резервния проект и вероятност за нов

						прием по мярката.
4.	7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“	117 350	117 339,7	10,30	117 350	Отлична усвояемост на бюджета по мярката.
5.	7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструкту ра, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“	1 056 148	1 037 742,16	18 405,84	1 037 743	Отлична усвояемост на бюджета по мярката.
Общо:		2 933 745	2 686 425,85	247 319,15	3 732 745	91,57%

До завършване на междинната оценка все още не са договорени проектите предложения и не са ясни остатъчните средства по процедурите.

3. Дейности за информиране и популяризиране на Стратегията за ВОМР

3.1. Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.

За периода на оценката, от екипът на „МИГ Гълъбово – Опан“ са проведени:

Консултации и подпомагане в офиса на сдружението на 148 бр. различни по вид потенциални кандидати получатели на финансова помощ.

Информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми 23 броя във връзка с популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“. В

информационните дни са участвали 295 представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, земеделски производители, представители на пенсионерски клубове, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

Обучения за местни лидери във връзка с подготовка на проекти и бизнес планове от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ – 10 броя . В обучението вземат участие 104 представители на публичния, стопански и нестопанския сектор.

Обучение на екипа и на членове на УС и ОС – 3 броя. Участници - 43 представители на екипа на МИГ и членове на колективния върховен орган на МИГ .

3.2. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ

За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ публикува на интернет страницата си задължителната информация по чл.86,ал. 2 от Наредба №22/14.12.2015г. На електронната страница на МИГ се публикуват всички новини, обявени конкурси, резултати от тях, предстоящи събития.

Публикации в печата – в местния вестник „Гълъбови вести“ е популяризирана дейността на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“, чрез шестдесет и два броя публикации.

Отпечатани са осем тиража бюлетин за дейностите на МИГ, разпространявани на всички информационни срещи, обучения , офиса на МИГ и с местния вестник „Гълъбови вести“.

Изработени и разпространени са следните рекламни материали: визитни картички, химикали, календари, флашки, чанти, сакове и рекламна видеопрезентация за МИГ и др.

Отпечатана стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“ и разпространявана на всички информационни срещи, обучения и офиса на МИГ.

Отпечатвани са Насоки за кандидатстване с проекти към СВОМР - Брошури за всички подмерки и разпространявана на всички информационни срещи, обучения и офиса на МИГ.

Изготвено е проучване и анализ на тема: "Териториално изследване на възможностите за развитие на биологично земеделие, производство на биологични продукти и прилагане на агро-екологични дейности от земеделските производители на територията на МИГ Гълъбово - Опан и добри европейски практики" и е достъпно на електронната страница на <https://mig-galabovo.eu/?p=4620>

Изготвено е проучване и анализ на тема: "Анализ и оценка на територията на МИГ Гълъбово - Опан за възможностите за развитие на иновативни местни туристически услуги, атракции и възраждане на занаяти", достъпно на електронната страница на <https://mig-galabovo.eu/?p=4620>

Изготвено е изследване на добри практики при прилагането на ЛИДЕР в Европейския съюз, приложими на територията на МИГ Гълъбово - Опан, за популяризирането им сред населението и мотивирането му, достъпно на електронната страница на <https://mig-galabovo.eu/?p=4620>

[galabovo.eu/?p=4620](https://mig-galabovo.eu/?p=4620)

Изготвено е проучване за потенциала за развитие на нови икономически дейности на територията на МИГ Гълъбово - Опан, достъпно на електронната страница на <https://mig-galabovo.eu/?p=4620>

Изготвено е проучване на въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията на МИГ „Гълъбово -Опан“ и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността, достъпно на електронната страница на <https://mig-galabovo.eu/?p=4620>

Като обобщение на извършената междинна оценка за информиране и подготовка за изпълнение на стратегията за В О М Р може да се обобщи, че в МИГ Гълъбово - Опан е структурирана подходяща система и са изпълнявани ефикасно подходящи планове, годишни програми и мероприятия за набиране и подбиране на проекти по мерките от СВОМР. Резултати са много добри 91,57 % от бюджета на СВОМР е с одобрени от МИГ проектни предложения и частично сключени договори.

III. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА ПО ИНДИКАТОРИТЕ В С В О М Р

1. Индикатори по отделните мерки на Стратегията

Вид индикатор	Индикатор	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, обхванат от оценката	Предложение за промяна в СВОМР от МИГ	Коментар
Индикатори по мярка 4.1					
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката				Сключени четири договора, одобрени 11, като шест от тях са в резервен списък. С актуализираният размер на сумата по мярката се актуализират и свързаните с промяната индикатори по мерките. Целевата стойност на този индикатор предстои да бъде достигната.
		7			

			4	11	
Изходен	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	15	2	15	Целевата стойност на този индикатор предстои да бъде достигната.
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	2	0	2	Целевата стойност на този индикатор не може да бъде достигната.
Резултат	Общ брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи	20	1	23	По одобрените проектни предложения са заявени 23 работни места. Целевата стойност на този индикатор предстои да бъде достигната.
Индикатори по мярка 4.2					
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	2	1	Няма	Обявени четири приема по мярката с подадени 2 проектни предложения, в следствие едното оттеглено от кандидата. Съществува риск от неизпълнение на заложения индикатор.
Изходен	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	5	1	Няма	Целевата стойност на този индикатор не може да бъде достигната.
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	2	0	Няма	Целевата стойност на този индикатор не може да бъде достигната.
Резултат	Общ брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи	6	3	Няма	Целевата стойност на този индикатор не може да бъде достигната.
Индикатори по мярка 6.4					
Изходен	Брой проекти, финансирани				Към датата на завършване на

	по мярката				оценката само 2 са договорените проекти. По обявените два приема до момента има одобрени от МИГ 9 проектни предложения, като 1 от тях е включен в резервен списък. С актуализираният размер на сумата по мярката се актуализират и свързаните с промяната индикатори по мерките. МИГ планува нов прием по мярката след одобрението на промяната в СВОМР. Целевата стойност на този индикатор предстои да бъде достигната.
Изходен	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	7	2	10	Целевата стойност на този индикатор може да бъде достигната.
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	15	0	Няма	Към момента на оценката са завършени две процедури за подбор на проектни предложения, по девет от тях е заявена възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга.
Резултат	Общ брой на създадените нови работни	2	0	Няма	Заявени по одобрените проекти

	места или запазени съществуващи	20	0	25	предложения са 22 работни места, което дава основание да се очаква изпълнение на този индикатор.
Индикатори по мярка 7.1					
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	6	5	Няма	По обявените три приема до момента има сключени пет договора очаква се сключване на още два. Целевата стойност на този индикатор може да бъде достигната.
Изходен	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	8	2	Няма	Целевата стойност на този индикатор може да бъде достигната.
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	3	0	Няма	Целевата стойност на този индикатор не може да бъде достигната.
Резултат	Население в територията, което се ползва от подобрената среда.	6 000	0	Няма	Целевата стойност на този индикатор може да бъде достигната.
Резултат	Ползватели уязвими групи от населението и в т.ч малцинства	300	0	Няма	Целевата стойност на този индикатор може да бъде достигната.
Индикатори по мярка 7.2					
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката				Към датата на завършване на оценката са сключени пет договора. По обявените два приема до момента има одобрени от МИГ 6 проектни предложения.

		10	5	Няма	Очаква се сключване на още един договор. Поради високата стойност на проектите предложения и недостатъчен финансов ресурс съществува риск от неизпълнение на заложения индикатор.
Изходен	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	10	1	Няма	Целевата стойност на този индикатор може да бъде достигната.
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	2	0	Няма	Целевата стойност на този индикатор не може да бъде достигната.
Резултат	Население в територията, което се ползва от подобрената среда.	7 000	0	Няма	Целевата стойност на този индикатор може да бъде достигната.
Резултат	Ползватели уязвими групи от населението и в т.ч малцинства	300	0	Няма	Целевата стойност на този индикатор може да бъде достигната.

2. Индикатори за цялостно прилагане на Стратегията

Вид индикатор	Индикатор	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, обхванат от оценката	Предложение за промяна в СВOMP от МИГ	Коментар
Изходен	Брой проекти, финансирани по СМР				Към датата на завършване на оценката са сключени само седемнадесет административни договора за безвъзмездна финансова

					помощ. Поради по-високите бюджети на подадените проекти по подмярка 7.2 не очаква да се финансират 4 бр. , подмярка 4.2 не очаква да се финансират 1 бр., но по подмярка 7.1 се очакват да бъдат финансирани с 1 бр. повече. МИГ са поставени в зависимост от бързото сключване на договори с ДФЗ и с ясни остатъци по мерките с организирането на приеми по мярка 6.4 се очаква общият брой проекти, финансирани по СВОМР да бъде достигната целевата стойност.
Изходен	Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР	32	17	39	Целевата стойност на този индикатор може да бъде достигната.
Изходен	Брой на участниците:	53	6	Няма	На етапа на междинната оценка се наблюдава добър напредък по този индикатор, като целевата стойност е постигната на 64%.
	в обучения:	700	449	Няма	На етапа на междинната оценка се наблюдава добър

		200	147	Няма	напредък по този индикатор, като целевата стойност е постигната на 74%.
	в информационни дейности:				На етапа на междинната оценка се наблюдава добър напредък по този индикатор, като целевата стойност е постигната на 60%.
		500	302	Няма	
	Брой на получените дни обучения, средно	46	16	Няма	Предвид оставащия период на прилагане се налагат по-мощабни дейности за достигане на по-голям брой дни и изпълнение на индикатора.
	Брой консултирани потенциални бенефициенти	120	142	Няма	На етапа на междинната оценка се наблюдава добър напредък по този индикатор, като целевата стойност е постигната. По-големият напредък по този индикатор в първоначалния период е закономерен и създава съществени и необходими предпоставки за достатъчен брой и добро качество подадени проектни предложения по стратегията.
	Брой дейности за				Постигнат индикатор.

	придобиване на умения и постигане на обществена активност	30	43	Няма	
Резултататен	Брой подпомогнати иновативни дейности	11	0	Няма	Към датата на завършване на оценката само един изпълнен проект не включващ иновативни дейности. Предстои изпълнение на договори по мярка 6.4, където във всички проекти одобрени от МИГ има нов за територията продукт или услуга и с очакванията за нов прием по мярката трудно достижимо е изпълнението на този индикатор до края на прилагането на СВОМР.
Резултататен	Общ брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи	46	1	54	Само един изпълнен проект към датата на завършване на оценката. По подадените и одобрени проектни предложения до момента са заявени 48 работни места, предстои нов прием и е възможно изпълнението и на този индикатор.
Резултататен	Население в територията, което се ползва				Към датата на завършване на оценката няма

	подобрената среда				изпълнени проекти. Одобрените шест проекта на общините дават основание да се очаква изпълнение на този индикатор до края на прилагането на СВОМР.
Резултататен		13 000	0	Няма	
	Ползватели уязвими групи от населението и в т.ч малцинства	600	0	Няма	Към датата на завършване на оценката няма изпълнени проекти. Одобрените шест проекта на общините дават основание да се очаква изпълнение на този индикатор до края на прилагането на СВОМР.
Резултататен	Брой на участниците, успешно завършили обучение	200	147	Няма	Достигането на целевата стойност на индикатора е реалистично.
Резултататен	Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР	50	45	57	Предстоят още приеми с евентуално останали по подмерките средства и допълнителния ресурс за преходния период, трудно постижимо е изпълнение на този индикатор, основно поради високите бюджети на отделните проекти.

IV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН

В междинната оценка за периода от 21.10.2016 г. до 29.10.2021 г. на МИГ Гълъбово – Опан според събраната и анализирана информация местната група е успяла да се справи на много добро ниво с изпълнението на своята стратегия, преодолела е възникналите трудности и проблеми, извършила необходимото количество по обем работа и се е справила успешно с възникналите по време на изпълнението на стратегията предизвикателства. До получаване на обратна информация от ДФ “Земеделие“ относно извършените от МИГ процедури и оценки на проектни предложения, сключване на договори с одобрените бенефициенти едва тогава може да се получи най-точна информация относно степента на договаряне на средствата по проекта. От друга страна 91,5 % от финансовия ресурс от СВОМР на МИГ Гълъбово Опан е с одобрени от тях проектни предложения налични са и резервни проектни предложения. Но също така съществува риск от страна на бенефициентите поради забавената процедура по договориране на проектите от страна на ДФЗ за промяна в инвестиционните намерения, отказ от сключване на договори или поради намаляващия срок за изпълнение и повишените цени те да са в невъзможност да бъдат изпълнени.

Дейностите по информиране и подготовка за изпълнение на стратегията за ВОМР с добрите управленски умения и екипната работа са дали много добър резултат при изготвянето на процедурите за подбор на проектни предложения и процедурите за прием на проектни предложения както и при дейностите за информиране и популяризиране на Стратегията за ВОМР.

Част от индикатори изглеждат завишени и трудно постижими, например подпомогнати иновативни дейности, основно поради изискването от МИГ да бъдат подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел. Единствено по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е дадена и друга възможност като нов за територията продукт или услуга и с нов прием по мярката е трудно постижимо изпълнението на този индикатор до края на прилагането на СВОМР.

Друга част от индикаторите изглеждат постижими, като е очевидно, че изпълнението на стратегията вероятно ще бъде постигнато с по-ниски стойности на някои индикатори, например общ брой проекти, основно поради високите бюджети на отделните проекти.

По отношение на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ в резервен списък на одобрените от МИГ проектни предложения са шест с общ размер на БФП 678 013,84 лв., като четири от тях са с равен брой точки – 40 с БФП 416 604,5 лв. и две от тях с равен брой точки - 30 с БФП 261 409,34 лв.. Направено е от МИГ предложение за промяна в СВОМ с което се прехвърлят част от остатъчният финансов ресурс след проведени процедури и оценка от подмярка 4.2 и подмярка 7.2 в размер 77 207 лева и се разпределят допълнителни средства в размер на 535 633 лв. от преходния период. Тук МИГ „Гълъбово - Опан“ е извършил необходимото за увеличение и преразпределение на бюджета по мярката.

По отношение на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, сключен е един административен договор по мярката,

остатъчният бюджет в размер на 58 802 лева е пренасочен в подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, където интереса е по-висок.

По отношение на подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ след сключване на договори с кандидатите да се прехвърлят остатъците по подмярката, да се реализира проектното предложение включено в резервен списък и да се обяви нов прием.

По отношение на подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ след сключване договори с останалите две проектни предложения да се прехвърлят остатъците по подмярката.

По отношение на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ след сключване на договор по последното проектно предложение да се прехвърлят остатъците по подмярката.

По данни от събеседванията с екипа на МИГ и потенциалните бенефициенти, оценители и др. местни лидери, следва да бъдат положени усилия за подобряване на уменията за подготовка и прилагане на проекти, в частност по правилата и процедурите на ВОМР и местната стратегия, а не по принцип.

С оглед това, следва да продължи работата по популяризирането на СВОМР и повишаването на капацитета, включително по линия на задълбочаване съвместната работа и взаимодействието на потенциалните бенефициенти с консултанти по подготовката на техните проекти.

V. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегия за ВОМР за периода 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020г.
2. Годишни доклади за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“ за периода 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020г.
3. Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Гълъбово – Опан.
4. Регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“.
5. Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ проведени през 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г.
6. Протоколи от заседания на Общото събрание на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, проведени през 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020г.
7. Годишни доклади за дейността за периода 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020г.
8. Насоките за оценка на ЛИДЕР/ВОМР издадени от ЕК – Directorate- General for Agriculture and Rural Development – Unit C.4 (2017): Guidelines. Evaluation of LEADER/CLLD. Brussels.
9. Доклад Междинна оценка МИГ Исперих.
10. Междинна оценка на изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белене – Никопол.