



Европейски съюз



ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Междинна оценка на Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“

Октомври 2020 г.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

ВОМР	Водено от общностите местно развитие
СВОМР	Стратегията за Водено от общностите местно развитие
ЕЗФРСР	Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕС	Европейски съюз
ИСУН 2020	Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020
МИГ	Местна инициативна група
МЗХГ	Министерство на земеделието и храните и горите
НПО	Неправителствени организации
ОСП	Обща селскостопанска политика
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ПМС	Постановление на МС
СНЦ	Сдружение с нестопанска цел
УО	Управляващ орган на оперативна програма
УС	Управителен съвет на МИГ
ОС	Общо събрание на МИГ
АБНЛМ	Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа”

Съдържание

I. Въведение	3
1. Обща информация за Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Гълъбово-Опан	3
2. Текущо състояние по прилагане на СВОМР на МИГ Гълъбово-Опан	5
3. Методология на междинната оценка	10
II. ОЦЕНКА ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА В О М Р	10
1. Управление на Местната инициативна група.	11
1.1. Извършени промени в екипа на МИГ за периода на оценката:	11
1.2. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ:	11
1.3. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение: 11	
2. Процедури за подбор на проектни предложения.....	12
2.1. Процедури за прием на проектни предложения	12
2.2. Оценка на проектни предложения	15
3. Дейности за информиране и популяризиране на Стратегията за ВОМР	25
3.1. Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.	25
3.2. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ	25
III. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА ПО ИНДИКАТОРИТЕ В С В О М Р	26
1. Индикатори по отделните мерки на Стратегията	26
2. Индикатори за цялостно прилагане на Стратегията	29
IV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В М И Г ГЪЛЪБОВО-ОПАН	31
V. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА	33

I. Въведение

Този документ е създаден в изпълнение на Споразумение №РД 50-136/21.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

В Стратегията за ВОМР на МИГ Гълъбово-Опан е заложено осъществяването на периодични изследвания и оценки за балансирано прилагане на стратегията на МИГ и една окончателна оценка - в годината на приключване на СВОМР. Съобразно СВОМР извършването на оценката е възложено на външни експерти.

Настоящото изложение представлява междинна оценка на Стратегията и разглежда периода от началото на прилагане на споразумението за изпълнение на СВОМР до месец октомври 2020 г.

1. Обща информация за Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Гълъбово-Опан

Целите на стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ за територията на община Гълъбово и община Опан са в съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони и Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за периода 2014 – 2020 г. с акцент върху третата цел на ПРСР, насочена към социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социалното включване и по-добро качество на живот.

Специфични цели:

Приоритет 1: Осигуряване на устойчив икономически растеж на земеделския сектор на основата на повишаване на конкурентоспособността на сектора и жизнеспособността на стопанствата;

Специфична цел 1 - Да се подобри ефективността на земеделските стопанства.

Тази цел ще бъде постигната чрез инвестиции в модернизация и механизация пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда в земеделските стопанства. Също така чрез дейности за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията. За постигане на тази цел, помощта ще бъде насочена към подобряване икономическото състояние на земеделския сектор на територията на МИГ.

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е основното средство за постигането на тази цел.

Специфична цел 2 - Да се насърчи развитието на преработвателната индустрия.

Тази цел ще се реализира чрез инвестиции в материални и/или нематериални активи

подобряващи цялостната дейност на предприятията. Така ще се постигне увеличаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Подкрепа се дава за инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, както и за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията.

В подкрепа изпълнението на тази цел е използвана мярка **4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“**.

Приоритет 2: Подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и културните традиции на местната общност.

Специфична цел 1 –Разнообразяване на икономическите дейности и увеличаване на заетостта.

Тази цел ще бъде постигната чрез осигуряване на помощ за дейности в областта на развитието на услуги във всички сектори, търговията, туризма, културата и занаятите. Предвижда се създаване на нови и разнообразяване на съществуващите възможности за заетост извън земеделието.

Специфичната се реализира чрез мярка **6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“**

Специфична цел 2 – Подобряване на условията на живот в населените места.

Основните дейности за постигане на тази цел са изграждането и подобряването на инфраструктурата на територията на МИГ, модернизиране на основните услуги за населението и улесняване на достъпа му до култура, развлечение и спорт, услуги за децата и уязвимите групи, информационни и комуникационни услуги.

Тази цел ще бъде постигната чрез мярка **7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“**.

Специфична цел 3 – Опазване на околната среда, селския пейзаж и местната идентичност.

Тази цел е насочена към подкрепа за екологични проекти, които свързват природни и културни дадености, повишаване на туристическата атрактивност на територията чрез възраждане на занаяти, традиционни производства и развитие на нови продукти. Целта ще бъде постигната и чрез използване на нови технологии и иновационни форми за промоция на наследството и нови начини за идентифициране на местните отличителни характеристики; Целта трябва да доведе до повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на стойност към околната среда, пейзажа и разнообразяване на свободното време.

За постигането на тази цел е създадена иновативна мярка **7.1 „Територията МИГ Гълъбово-Опан ни обединява“**

Индикативно разпределение на средствата по мерки:

Код на мярката	Име на мярката	Общо за периода на стратегията	
		лева	%
ПОДМЯРКА 4.1	ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА	528 074	18%
ПОДМЯРКА 4.2.	ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ	205 362	7%
ПОДМЯРКА 6.4.	ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ	1 026 811	35%
ПОДМЯРКА 7.2.	ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ	1 056 148	36%
ПОДМЯРКА 7.1	ТЕРИТОРИЯТА МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН НИ ОБЕДИНЯВА	117 350	4%
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:		2 933 745.00	100 %
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (25 НА СТО ОТ ОБЩИТЕ ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ ОТ ЕЗФРСР, ВКЛЮЧВАЩИ РАЗХОДИТЕ ПО ПОДМЯРКА 19.2 И ПОДМЯРКА 19.4).		977 915	100

2. Текущо състояние по прилагане на СВОМР на МИГ Гълъбово-Опан

Периодът време от изтеклите два месеца след подписването на споразумение № РД 50-136/21.10.2016 г. за финансиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие до края на 2016 година, е използван за подготовка и изпълнение на Стратегията на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“. През последващия период от 21.10.2016 - 31.12.2016 г. усилията са насочени за популяризиране, информиране и публичност, осигуряване на прозрачност при всички етапи от изпълнението на СВОМР с цел гарантиране участието на заинтересованите

страни във всички дейности и практики и осигуряването на среда за подкрепа и консултиране на заинтересованите страни в процес на разработване на проекти за кандидатстване към МИГ.

Голяма част от своите усилия „МИГ Гълъбово - Опан“ насочва към дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност. За целта са използвани различни информационни канали, организирани са информационни събития, изготвени са информационни материали.

С решение на УС на МИГ се определя и приема индикативен график за прием на проекти към СВОМР за 2017 г.

В изпълнение на чл.45, ал 1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ Местната инициативна група е разработила и недискриминационна и прозрачна процедура за подбор на проекти към СВОМР, одобрена от Управителният съвет на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“. Изготвени са и вътрешни правила за избор на външни експерт - оценители, свързани с оценка на проектни предложения, подадени по стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово - Опан“ от ПРСР 2014 – 2020г. Проведен е конкурс за избор на независими външни експерти и с одобрените експерт-оценители са сключени рамкови договор със срок на действие до края на 2020 г.

През 2017 г. по причини, извън самата структура е изменена нормативната уредба за изпълнение на подмярка 19.2, което от своя страна води и до изменение в Индикативната годишна работна програма за 2017 г.. Проблемите произтичат от липсата на хармонизация между изискванията за прилагане на Стратегиите за ВОМР и противоречия в наредбите на МЗХ, Закона за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове и Постановления №161 и №162 на Министерски съвет. Не са осъществявани приеми и подбор на проекти, затова не може да се определи, че през 2017 година извършените дейности имат съществен принос по изпълнение на заложените основни и специфични цели. В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово - Опан провежда информационни срещи и обучения във връзка с подготовка на проекти. Извършва публикации в местния вестник „Гълъбови вести“ за популяризиране дейността на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“. Изработени и разпространени са рекламни материали и СВОМР.

- През 2018 г. са проведени четири еднодневни обучения по мерки от СВОМР за местни лидери, седем информационни срещи, тринадесет публикации в местна печатна медия. Дейността на сдружението е популяризирана чрез интернет страницата на МИГ, чрез издаване на информационен бюлетин (3 броя), чрез издаване на насоки за кандидатстване по всички мерки от стратегията изработени и разпространени са и рекламни материали а също така и чрез индивидуални консултации в офиса на МИГ на индивидуално, институционално, обществено и икономическо ниво.

Организирана е и информационна среща с лидери от Общинската организация на инвалидите „Надежда“—представителите на социално уязвимите групи са важна целева група не само във връзка с финансирането на проекти по линия на стратегията за водено от общностите местно развитие, но и с тях се работи целенасочено в посока повишаване на знанията относно възможностите за финансиране на проекти от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово -Опан“ и заемане на работни места създадени по проекти.

През годината неведнъж се променя индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР, основни причини за което, са необходимостта от изменение на мерките от одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие, във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ, бр.2 от 2018г.), съгласно който отпада правното основание за издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020 г. и промяна в крайния срок за кандидатстване два пъти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“. Това от своя страна води до промяна на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР и частичното му изпълнение.

По всички мерки от стратегията са изготвени и утвърдени от УС насоки за кандидатстване и условия за изпълнение на одобрени проекти към СВОМР МИГ Гълъбово – Опан. Разработените от МИГ документи за прием на проекти, по които финансовото подпомагане представлява „държавна помощ“ са съгласувани са по реда на чл.26, ал.3 от ЗУСЕСИФ с министъра на финансите за съответствие с приложимия режим на държавна помощ за мерките и дейностите, за които това се изисква.

Подготвени са контролни листове за проверка на проектни предложения за всички мерки от стратегията. Подготвени и публикувани са процедурите за кандидатстване в ИСУН 2020 по всички мерки от стратегията на МИГ. През 2018г. са обявени покани за прием на проектни предложения по следните мерки от стратегията ВОМР:

BG06RDNP001-19.048 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“;

BG06RDNP001-19.068 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства";

BG06RDNP001-19.069 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти".

Създадени са две оценителни сесии за оценка на проектни предложения и са приключени. Сформирани са две комисии за подбор на проектни предложения и оценката на всички проектни предложения е приключила в срок. За 2018 г. по приключените процедури общ брой на регистрираните и оценени заявления от кандидати - 21, с заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ – 4 269 830,33 лв.

През 2019 г. въздействието от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ Гълъбово – Опан се изразява в поддържане директна и индиректна връзка със заинтересованите страни чрез информиране в местна печатна медия, чрез интернет страницата на МИГ, чрез издаване на информационен бюлетин (2 броя), а също така и чрез индивидуални консултации в офиса на МИГ.

Проведени са два броя обучения за местни лидери във връзка с подготовка на проекти и бизнес планове, като на тези обучения присъстват представители на общинските администрации на общините Гълъбово и Опан, представители на нестопанския сектор /представители на читалищни настоятелства/ и представители на бизнеса. Също така е

проведено и обучение на екипа на МИГ и на членовете на УС и ОС за подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество с местни инициативни групи. Проведени са и четири информационни срещи в по-големите населени места от територията.

В офиса на сдружението са организирани консултации на 21 бр. различни по вид потенциални кандидати за получатели на финансова помощ.

Организирани са четири информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи /включително роми/ за подготовка, изпълнение и отчитане на проектни предложения от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“. В информационните дни са участвали 52 представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, земеделски производители, представители на пенсионерски клубове, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

Проведени са:

Обучения за местни лидери във връзка с подготовка на проекти и бизнес планове от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ – 2 броя. В обучението вземат участие 20 представители на публичния, стопански и нестопанския сектор.

Обучение на екипа и на членове на УС и ОС – във връзка с подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество с местни инициативни групи - 1 брой. В обучението участват 10 представители на екипа на МИГ и членове на колективния върховен орган на МИГ.

През 2019 г. са обявени покани за прием на проектни предложения по следните процедури и мерки от стратегията ВОМР:

BG06RDNP001-19.222 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ с начален срок за кандидатстване 18.03.2019 и краен 09.07.2019;

BG06RDNP001-19.064 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява" с начален срок за кандидатстване 07.08.2019 и краен 11.09.2019;

BG06RDNP001-19.339 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява" 05.12.2019 и краен 09.01.2020;

BG06RDNP001-19.340 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" с начален срок за кандидатстване 11.12.2019 и краен 27.02.2020;

BG06RDNP001-19.172 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" с начален срок за кандидатстване 20.12.2019 и краен 30.01.2020;

През този времеви отрязък са създадени и приключени в срок три оценителни сесии за оценка на проектни предложения по следните процедури:

BG06RDNP001-19.069 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти";

BG06RDNP001-19.222 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби

инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“;

BG06RDNP001-19.064 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява" с начален срок за кандидатстване 07.08.2019 и краен 11.09.2019;

- За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ публикува на интернет страницата си задължителната информация по чл.86,ал. 2 от Наредба №22/14.12.2015г..
- На електронната страница на МИГ се публикуват всички новини, обявени конкурси, резултати от тях, предстоящи събития.
- Публикации в печата – в местния вестник „Гълъбови вести“ е популяризирана дейността на СНЦ, МИГ Гълъбово-Опан“, чрез четиринадесет броя публикации.
- Отпечатани са два броя бюлетин за дейностите на МИГ, разпространявани на всички информационни срещи, обучения , офиса на МИГ и с местния вестник „Гълъбови вести“.
- Изработени и разпространени са следните рекламни материали: визитни картички, химикали, календари, флашк-памет, чанти, сакове и рекламна видеопрезентация за МИГ.

От началото на 2020 г. до настоящия момент не са провеждани обучения по мерки от СВОМР за местни лидери и информационни срещи поради форсмажорното обстоятелство – разпространението на пандемията от COVID -19.

Реализирани са тринадесет публикации в местна печатна медия, поддържа се интернет страницата на МИГ, издава се информационен бюлетин а също така се правят индивидуални консултации в офиса на МИГ.

През 2020 г. са обявени покани за прием на проектни предложения по следните процедури и мерки от стратегията BOMP:

BG06RDNP001-19.340 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" с начален срок за кандидатстване от 07.05.2020 г. и краен 11.06. 2020 г.;

BG06RDNP001-19.339 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява" " с начален срок за кандидатстване от 07.05.2020 г. и краен 11.06.2020г.;

BG06RDNP001-19.343 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" с начален срок за кандидатстване от 01.07.2020г. и краен 03.08.2020г.;

Предстоящ прием по:

BG06RDNP001-19.464 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" с начален срок за кандидатстване от 01.12.2020 г. и краен 06.01. 2021 г.;

За периода са създадени и приключени в срок четири оценителни сесии за оценка на проектни предложения по следните процедури:

BG06RDNP001-19.339-S1 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява";

BG06RDNP001-19.172-S1 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности";

BG06RDNP001-19.339-S2 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява";

BG06RDNP001-19.343-S1 МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности";

3. Методология на междинната оценка

Целта на междинната оценка е да се обоснове независима и актуална информация и адекватна оценка на постигнатите резултати за периода на изпълнение и на тази основа да се планират (при необходимост) коригиращи действия в Стратегията, включително използване в последващата оценка и евентуално при подготовката на СВОМР за периода 20121 – 2027.

Методологията е основана на универсални постановки, предписани от Насоките за оценка на ЛИДЕР/ВОМР издадени от ЕК – Directorate- General for Agriculture and Rural Development – Unit C.4 (2017): Guidelines. Evaluation of LEADER/CLLD. Brussels.

Подходът за формулиране на настоящата междинна оценка включва събиране и обработване на необходима информация, както документална, така и получена посредством работа на терен – интервюиране, срещи и консултации.

Методи, използвани при изготвяне на междинната оценка:

Проучване - на документи, информация и данни от различни източници. Работата с документи включи разглеждане в детайли на Стратегията за ВОМР, нормативни документи за прилагане на Стратегията, годишни доклади по изпълнението на Стратегията за ВОМР от 2016 г. до 2019 г., годишни доклади за прилагането на подмярка 19.4 от 2016 до 2019 г., разработените от МИГ процедури, отворени и приключили процедури за прием в ИСУН 2020, насоки по мерки от СВОМР, протоколи от заседания на УС и ОС, от срещи и обучения, от комисии за оценка на проекти, проучвания, проведени на територията на МИГ Гълъбово-Опан и др;

Наблюдение (мониторинг) - проследяване на дейността на МИГ както за подготовката и подбора на проекти, така и за популяризиране на СВОМР. Мониторингът генерира количествени и качествени данни, необходими за извършване на оценката, и дава обратна информация за прилагането на мерките и на Стратегията като цяло, улеснявайки идентифицирането на необходимите корекции.

Индикатори (показатели) - се използват като инструменти за оценка доколко очакваните цели са били постигнати чрез мерките.

Анализиране - анализира се базовата входяща информация и данни и се обобщават резултатите за нивото на изпълнение на СВОМР.

Оценка - установяване на връзката между заложените цели и постигнатите резултати, между показателите (индикаторите) и степента на постигане на целите.

II. ОЦЕНКА ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА В О М Р

1. Управление на Местната инициативна група.

Управлението на МИГ се осъществява чрез Общо събрание, Управителен съвет и административно звено.

Общото събрание на МИГ е 11 члена към момента на неговото регистриране и през 2016 г. е увеличило състава си с 20 новоприети членове. Процедурата за приемане на нови членове е описана в чл. 12 от Устава на МИГ.

Управителният съвет на МИГ се състои от 5 члена по един представител за двете общини, както следва: по един представител на Общинска администрация, избран от Общински съвет на съответната община, двама представители на бизнес сектора и един представител от нестопански сектор. УС има представителни функции, а Председателят на УС представлява сдружението.

Административното звено на МИГ се състои от Изпълнителен директор, счетоводител, експерт по прилагане на СВОМР и един технически асистент.

1.1. Извършени промени в екипа на МИГ за периода на оценката:

Промяна на счетоводител на МИГ- освобождаване на Снежана Кръстева Димитрова и завръщане на титуляр -Диана Жекова Гочева.

1.2. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ:

Промяната в състава на колективния върховен и колективния управителен орган на сдружението се изразява в смяна на представителят на община Опан в състава на МИГ от Румяна Янева Динева с Генчо Донеv Колев.

Промяната в състава на колективния върховен и колективния управителен орган на сдружението е освобождаване на член на УС от "Евротранс 2007" АД с представител Генчо Георгиев и се заменя с член на колективния върховен орган ЕТ "Гоги 08-Надежда Желязкова" с представител Надежда Георгиева Желязкова.

1.3. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение:

Допълнително споразумение № РД 50-136 от 25.06.2018 г.

Допълнително споразумение № РД 50-136 от 25.02.2019 г.

Допълнително споразумение № РД 50-136 от 09.07.2019 г.

Извършени са три промени за изменение на одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие, като първата от тях е наложена във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно който отпада правното основание за издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020.

Втората промяна касае промяна на „Критерии за оценка на проекти“-опитът от приключила процедура № BG06RDNP001-19.068 МИГ Гълъбово – Опан по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" показва, че критериите за оценка на проектни

предложения са окрупнени и групирани и по-голяма част от проектните предложения са с равен брой точки. За да се направи по-точна оценка на проектните предложения в критериите за оценка, се добавя скала на критериите и това дава една по-голяма палитра на прецизна оценка.

Третата промяна е наложена от промяна в нормативната уредба, изразяваща се в промяна на интензитетът на подпомагане за развитие на туризъм /изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги/.

След оценка на дейността на управителния съвет и общото събрание се установи от протоколите от заседанията и годишните доклади на сдружението достъпни на електронната страница https://mig-galabovo.eu/?page_id=53, че общото събрание и управителният съвет осъществяват своята дейност в съответствие с устава. Отговорностите на управителния съвет и на общото събрание са различни, но взаимно се допълват. Задълженията на членовете на колективния върховен орган далеч надхвърлят елементарните очаквания към тях - присъствие на заседания и включване в работата на различните оценителни комисии.

СНЦ „МИГ Гълъбово - Опан“ има умело и успешно ръководство, което се олицетворява от управителния съвет.

Работата на УС на СНЦ „МИГ Гълъбово - Опан“ би следвало да бъде оценена като позитивна, продуктивна и със значима стойност за засилване подкрепата на дейността на сдружението в обществото.

2. Процедури за подбор на проектни предложения

Основният елемент на изпълнението на СВОМР и част от механизма за прилагане на подхода ЛИДЕР, респективно от задачите на МИГ по прилагане на стратегиите са процедурите за подбор на проекти.

Изготвяни и актуализирани при необходимост са индикативни графици за прием на проекти по мерките от СВОМР за 2017 г, 2018г., 2019г. и 2020г. Годишните графици за прием на проектни предложения се разработват от екипа на МИГ и се обсъждат и одобряват от УС на МИГ. Графиците се публикуват на интернет страницата на МИГ Гълъбово-Опан.

Предоставени са консултации на различни по вид потенциални бенефициенти – земеделски производители, физически лица, юридически лица, читалища, НПО, Община Гълъбово и община Опан и много други в офиса на сдружението.

2.1. Процедури за прием на проектни предложения

Процедурите за прием на проектни предложения включват:

- Разработване от екипа на МИГ: Условия за кандидатстване и приложения към тях, Условия за изпълнение с приложенията към тях както и обява за прием на проектни предложения. Изготвените документи по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР се представят за обществено обсъждане на сайта на МИГ и в ИСУН 2020. Следва обсъждане и приемане от УС на МИГ. Публикуване на сайта и в ИСУН 2020 и одобряване от УО на ПРСР.

- Публикации в местна печатна медия и провеждане на информационни срещи и обучения на потенциални бенефициенти по мерките.

За периода на междинната оценка, МИГ Гълъбово - Опан реализира 10 процедури за прием на проектни предложения по всички мери от Стратегията за ВОМР в ИСУН 2020, като част от тях са с два крайни срока за кандидатстване. Таблицата по-долу представя в обобщен вид информацията относно създадените процедури от МИГ.

Таблица 1

№ по ред	Код	Наименование	Оператив на програма	Дата на активиране	Краен срок за кандидатстване	Статус	Фин. от ЕС	Фин. от НФ
1.	BG06 RDNP 001-19.048	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“	Програма за развитие на селските райони	23.07.2018	10.10.2018	Приключила	950533,20	105614,80
2.	BG06 RDNP 001-19.064	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява"	Програма за развитие на селските райони	07.08.2019	11.09.2019	Приключила	105615,00	11735,00
3.	BG06 RDNP 001-19.068	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.1 "Инвестиции	Програма за развитие на селските	08.10.2018	09.11.2018	Приключила	475266,60	52807,40

		в земеделски стопанства"	райони					
4.	BG06 RDNP 001- 19.069	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопан ски продукти"	Програма за развитие на селските райони	08.10.2018	02.01.20 19	Приключи ла	184825,80	20536,20
5.	BG06 RDNP 001- 19.172	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестицион на подкрепа за неземеделски дейности"	Програма за развитие на селските райони	20.12.2019	30.01.20 20	Приключи ла	924129,90	102681,10
6.	BG06 RDNP 001- 19.222	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването о или разширяването о на всички видове малка по мащаби инфраструкту ра, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“	Програма за развитие на селските райони	18.03.2019	09.07.20 19	Приключи ла	477141,89	53015,77
7.	BG06 RDNP 001- 19.339	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява"	Програма за развитие на селските райони	05.12.2019	11.06.20 20	Приключи ла	20269,42	2252,16

8.	BG06 RDNP 001- 19.340	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопан ски продукти"	Програма за развитие на селските райони	11.12.2019	11.06.20 20	Приключи ла	184825,80	20536,20
9.	BG06 RDNP 001- 19.343	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестицион на подкрепа за неземеделски дейности"	Програма за развитие на селските райони	01.07.2020	03.08.20 20	Приключи ла	220645,74	24516,19
10.	BG06 RDNP 001- 19.464	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопан ски продукти"	Програма за развитие на селските райони	предстоящ а 01.12.2020	06.01.20 21	Чернова	184825,80	20536,20

Видно от таблицата, от екипът на МИГ Гълъбово – Опан за периода на оценката са реализирали приеми за подбор на проектни предложения по всички мерки от стратегията като са изпълнени всички условия и спазени всички срокове.

2.2. Оценка на проектни предложения

Подборът на проектни предложения, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за ВОМР на МИГ, се извършва по условията и реда на раздел I "Подбор на проекти към стратегия за ВОМР" от глава пета от ПМС № 161 на МС от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.

Редът за оценка по проведените до момента от МИГ Гълъбово - Опан процедури съвпада с минималните изисквания по чл. 41, ал. 2 от ПМС № 161 и е утвърден от Председателя на УС на МИГ Гълъбово - Опан.

Подаването на проектни предложения, както и процесът по оценка от МИГ се провежда в ИСУН 2020.

Комисия за подбор на проектни предложения извършва оценка на всички постъпили проектни предложения (подадени в определения срок) в срок до 30 работни дни от изтичане на крайния срок на приема.

Получените проектни предложения се проверяват за административно съответствие и допустимост. На техническа и финансова оценка подлежат само преминалите административно съответствие и допустимост.

Оценката на проектните предложения се извършва по критерии и методика, определени в Условиата за кандидатстване. В условията за кандидатстване се определя минимално допустима оценка за качество на проектните предложения.

След приключване на работата на Комисията за подбор на проекти предложения, се изготвя оценителен доклад, съдържащ списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им. УС на МИГ в срок до 5 работни дни одобрява или отхвърля оценителния доклад.

За периода на междинната оценка МИГ Гълъбово-Опан е приключила девет оценки на процедури за подбор на проектни предложения:

Таблица 2

№ по ред	Процедура	Номер на сесия	Дата	Тип	№ на заповед	Дата на заповед
1.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"	BG06RDNP001-19.343-S1	4.8.2020	За оценка на проектни предложения	194	4.8.2020
2.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява"	BG06RDNP001-19.339-S2	12.6.2020	За оценка на проектни предложения	188	12.6.2020
3.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"	BG06RDNP001-19.172-S1	31.1.2020	За оценка на проектни предложения	174	31.1.2020
4.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява"	BG06RDNP001-19.339-S1	10.1.2020	За оценка на проектни предложения	169	10.1.2020
5.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява"	BG06RDNP001-19.064-S1	12.9.2019	За оценка на проектни предложения	140	12.9.2019
6.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове	BG06RDNP001-19.222-S1	10.7.2019	За оценка на проектни предложения	137	10.7.2019

	малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“					
7.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти"	BG06RDNP001-19.069-S1	4.1.2019	За оценка на проектни предложения	110	3.1.2019
8.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"	BG06RDNP001-19.068-S1	12.11.2018	За оценка на проектни предложения	104	12.11.2018
9.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“	BG06RDNP001-19.048-S1	11.10.2018	За оценка на проектни предложения	98	11.10.2018
10.	МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"	BG06RDNP001-19.343-S1	4.8.2020	За оценка на проектни предложения	194	04.08.2020 г.

В срока на прием на проектни предложения в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН 2020/ са регистрирани и оценени от МИГ Гълъбово – Опан следните проектни предложения:

Таблица 3

№ по	ПП рег. номер	Наименование	Кандидат	Общ размер на	Общ размер на
------	---------------	--------------	----------	---------------	---------------

ред				БФП (лв.)	съфинансиране (лв.)
1.	BG06RDNP001-19.048-0001	"Повишаване на енергийната ефективност на сграда Общинска администрация – община Опан, с. Опан“	ОБЩИНА ОПАН	293367,8	0
2.	BG06RDNP001-19.048-0002	Основен ремонт и смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб, находящ са в УПИ I - 673, кв. 57, с. Обручище	ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО	122017,74	0
3.	BG06RDNP001-19.048-0003	Изграждане на детска площадка в УПИ I, кв. 2, гр. Гълъбово	ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО	66527,92	0
4.	BG06RDNP001-19.048-0004	Изграждане на детска площадка в УПИ I, кв. 2, гр. Гълъбово	ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО	66527,92	0
5.	BG06RDNP001-19.048-0005	Основен ремонт на читалище с. Мусачево, находящо се в УПИ XII-262, кв. 14	ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО	236121,56	0
6.	BG06RDNP001-19.048-0006	Ремонт на главна зала в Дом на културата - гр. Гълъбово, находящ се в УПИ I, ПИ №534, кв. 148	ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО	293111,91	0
7.	BG06RDNP001-19.048-0007	Изграждане на детска площадка в УПИ II, кв. 9, с. Помощник, община Гълъбово	ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО	44076,88	0
8.	BG06RDNP001-19.222-0001	Основен ремонт на читалище с. Мусачево, находящо се в УПИ XII-9.262, кв. 14	ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО	236 127,82	0
9.	BG06RDNP001-19.222-0002	Ремонт и мерки за подобряване на енергийната	ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО	283 264,00	0

		ефективност на сграда на кметство в село Главан			
10.	BG06RDNP001- 19.068-0014	Модернизиране на кравеферма в с. Васил Левски, общ. Опан	„ИСИАН“ ЕООД	58170	58170
11.	BG06RDNP001- 19.068-0004	Закупуване на специализирана земеделска техника	„ИМПЕР“ ООД	68000,3	68000,29
12.	BG06RDNP001- 19.068-0008	Закупуване на земеделска техника	„АГРО ЛУКС 1“ ООД	146685	146685
13.	BG06RDNP001- 19.068-0012	Закупуване на селскостопанско техника за нуждите на земеделското стопанство на "Агролинк" ООД	„АГРОЛИНК“ ООД	127669,5	127669,5
14.	BG06RDNP001- 19.068-0001	“Закупуване на земеделска техника за обработка и отглеждане на зърнено-житни и маслодайни култури“	ЗП МИТКО ЖЕКОВ МАРИНОВ	63400,5	63400,5
15.	BG06RDNP001- 19.068-0005	Закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за нуждите на земеделското стопанство на Едноличен търговец "Стефка Иванова - 2000"	„СТЕФКА ИВАНОВА – 2000“ ЕТ	104215	104215
16.	BG06RDNP001- 19.068-0007	Закупуване на земеделски инвентар за нуждите на стопанството за извършване на агротехнически мероприятия	АНТОНИЯ ТЕНЕВА МИНОВА	74950	74950
17.	BG06RDNP001- 19.068-0009	Модернизиране на земеделското стопанство на "ШИКОВ	„ШИКОВ АГРО“ ЕООД	131389,5	131389,5

		АГРО" ЕООД, чрез закупуване на трактор и селскостопански инвентар			
18.	BG06RDNP001- 19.068-0013	Модернизиране на земяделското стопанство на Росен Димов, чрез закупуване на трактор и прикачен инвентар	РОСЕН ГОСПОДИНОВ ДИМОВ	106050	106050
19.	BG06RDNP001- 19.068-0002	Закупуване на специализирана селскостопанска техника за отглеждане на зърнено-житни растения.	„АГРО ИНВЕСТ ИД“ ООД	145709,34	145709,34
20.	BG06RDNP001- 19.068-0011	Инвестиции в земяделското стопанство на ЗП Иван Михов	ЗП ИВАН ПЕТКОВ МИХОВ	115700	115700
21.	BG06RDNP001- 19.068-0003	ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА	"ЗАРА АГРО" ЕООД	146685	146685
22.	BG06RDNP001- 19.068-0006	Инвестиции в земяделското стопанство на ЗП Христо Пантулов	ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ	137750	137750
23.	BG06RDNP001- 19.068-0010	„Модернизация с цел повишаване конкурентоспособността а на „ДИП“ ООД	„ДИП“ ООД	144711,86	150618,47
24.	BG06RDNP001- 19.069-0001	„Закупуване на линия за преработка на биологични орехови ядки в с.Мъдрец, общ.Гълъбово “	ЕТ "ВЕСНА - ЕНЧО КАРАВЕЛОВ"	72669,5	72669,5
25.	BG06RDNP001- 19.172-0002	Повишаване конкурентоспособността а на ГЕОРГИЕВ АУТО ЕООД чрез закупуване на оборудване	„ГЕОРГИЕВ АУТО“ ЕООД	67914	29106

26.	BG06RDNP001-19.172-0004	Създаване и развитие на иновативен за региона логистичен център на "Агро фрути фреш"ЕООД, село Ястребово	„АГРО ФРУТИ ФРЕШ“ ЕООД	140101,03	60043,3
27.	BG06RDNP001-19.172-0005	Закупуване на технологично оборудване за производство на мебели от ПДЧ за мебелен цех в гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора	"БГ МЕБЕЛ ИТС" ЕООД	187957,14	80553,06
28.	BG06RDNP001-19.172-0006	Закупуване на оборудване за нуждите на "ЕМ ПАУЪР 17" ООД	"ЕМ ПАУЪР 17" ООД	56543,55	24232,95
29.	BG06RDNP001-19.172-0007	Създаване и развитие на иновативен за територията мобилен сервиз за хидравлични маркучи	„ХИДРО КОНСТРУКТ“ Е ООД	105167,07	45071,67
30.	BG06RDNP001-19.172-0008	Ремонт на сервиз за селскостопанска техника в с. Пъстрен	„ДИП“ ООД	193683,6	83007,25
31.	BG06RDNP001-19.172-0009	Център за настаняване от семеен тип за стари хора в УПИ VII-398, кв.38 по плана на с. Ястребово, общ. Опан	„ИСИАН“ ЕООД	205257,2	87967,37
32.	BG06RDNP001-19.172-0010	Закупуване на автономна безпилотна система и компютърно оборудване	„ФРЕШ ИДЕАС“ ЕООД	123876,15	53089,77
33.	BG06RDNP001-19.343-0001	Изграждане и оборудване на автомивка, ограда и пункт за годишен технически преглед на леки автомобили	„СПАСОВ 2019“ ЕООД	109 858,10	47 082,04

34.	BG06RDNP001-19.343-0002	Закупуване на оборудване за сервиз за ремонт и обслужване на автомобили	„ЕМ ПАУЪР 17“ ООД	133 671,77	57 287,90
35.	BG06RDNP001-19.343-0003	Развитие и разнообразяване на местната икономика чрез иновативна услуга в "Хидро Конструкт" ЕООД - с. Средец	„ХИДРО КОНСТРУКТ“ ЕООД	196 113,00	84 048,43
36.	BG06RDNP001-19.064-0001	С песните на Главан	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ - 1921 Г."	18889,92	0
37.	BG06RDNP001-19.064-0002	Весела фолклорна седянка	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НИКОЛА Г. АСТАДЖОВ - 1926 Г."	19067,58	0
38.	BG06RDNP001-19.064-0003	Обручище пее и танцува	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1924"	18779,04	0
39.	BG06RDNP001-19.064-0004	Фолклорна магия в Гълъбово	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1911 Г."	19073,88	0
40.	BG06RDNP001-19.064-0005	Отворено за Опан	ФОНДАЦИЯ „АТЕЛИЕ 1 ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО"	19018	0
41.	BG06RDNP001-19.339-0001	С песните и гозбите по Дуван-дере	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1907 Г."	13 009,50	0
42.	BG06RDNP001-19.339-0002	Сто години развитие	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ - 1921 Г."	9 501,78	0

Общо:	4922381,4	2301151,84
--------------	------------------	-------------------

Завършени са в срок десет оценителни сесии и одобрени като законосъобразно проведени процедури за подбор на проектни предложения от ДФ "Земеделие" са следните:

BG06RDNP001-19.048-S1 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“;

BG06RDNP001-19.064-S1 по подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява";

BG06RDNP001-19.068-S1 по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства";

BG06RDNP001-19.069-S1 по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти";

BG06RDNP001-19.222-S1 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“;

BG06RDNP001-19.339-S1 по подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява";

BG06RDNP001-19.172-S1 по подмярка МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

До приключване периода на междинната оценка МИГ Гълъбово – Опан няма неодобрени процедури за подбор на проектни предложения от ДФ "Земеделие" което е индикация за нивото на експертната работа , високата квалификация на персонала на МИГ и способностите им да се справят със задълженията си успешно и отговорно.

Неусвоени средства по подмерките:

Таблица 4

№ по ред	Подмярка	Бюджет в лв.	Одобрени от МИГ в лв.	Остатъчен ресурс в лв.	Коментар
1.	4.1."Инвестиции в земеделски стопанства"	528 074,00	463 925,30	64 148,70	С одобрените от МИГ проекти ще бъде усвоена част от бюджета. Останалите проектни предложения по реда на класирането са с равен брой точки и включени в списъка с резервните проектни предложения, за

					който не достигат средства. До сключване на договори с одобрените кандидати МИГ не може да разполага с остатъчния ресурс.
2.	4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“	205 362,00	0	205 362,00	При първи прием на проектни предложения е входирано и оценено едно проектно предложение, впоследствие е постъпило заявление за изтегляне на проектното предложение от бенефициента. В края на годината МИГ планира четвърти прием по мярката.
3.	6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“	1 026 811, 00	1 026 811, 00	22 278,09	Отлична усвояемост на бюджета по мярката.
4.	7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“	117 350,00	117 339,70	10,30	Отлична усвояемост на бюджета по мярката.
5.	7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“	1 056 148	1 045 382,16	10 765,84	Отлична усвояемост на бюджета по мярката.
Общо:		2 933 745.00	2 653 458,16	300 932,87	90%

3. Дейности за информиране и популяризиране на Стратегията за ВОМР

3.1. Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.

За периода на оценката, от екипът на „МИГ Гълъбово – Опан“ са проведени:

Консултации и подпомагане в офиса на сдружението на 138 бр. различни по вид потенциални кандидати – получатели на финансова помощ.

Информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми – 23 броя във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“. В информационните дни са участвали 295 представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, земеделски производители, представители на пенсионерски клубове, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

Обучения за местни лидери във връзка с подготовка на проекти и бизнес планове от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ – 10 броя. В обучението вземат участие 104 представители на публичния, стопански и нестопанския сектор.

Обучение на екипа и на членове на УС и ОС – 3 броя. Участници - 43 представители на екипа на МИГ и членове на колективния върховен орган на МИГ.

3.2. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ

За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ публикува на интернет страницата си задължителната информация по чл.86,ал. 2 от Наредба №22/14.12.2015г. На електронната страница на МИГ се публикуват всички новини, обявени конкурси, резултати от тях, предстоящи събития.

Публикации в печата – в местния вестник „Гълъбови вести“ е популяризирана дейността на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“, чрез петдесет броя публикации.

Отпечатани са шест тиража бюлетин за дейностите на МИГ, разпространявани на всички информационни срещи, обучения, офиса на МИГ и с местния вестник „Гълъбови вести“.

Изработени и разпространени са следните рекламни материали: визитни картички, химикали, календари, флашки, чанти, сакове и рекламна видеопрезентация за МИГ и др.

Отпечатана стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“ и разпространявана на всички информационни срещи, обучения и офиса на МИГ.

Отпечатвани са Насоки за кандидатстване с проекти към СВОМР - Брошури за всички подмерки и разпространявана на всички информационни срещи, обучения и офиса на МИГ.

Изготвено е проучване и анализ на тема: "Териториално изследване на възможностите за развитие на биологично земеделие, производство на биологични продукти и прилагане на агро-екологични дейности от земеделските производители на територията на МИГ Гълъбово

- Опан и добри европейски практики" и е достъпно на електронната страница на <https://mig-galabovo.eu/?p=4620>

Изготвено е проучване и анализ на тема: "Анализ и оценка на територията на МИГ Гълъбово - Опан за възможностите за развитие на иновативни местни туристически услуги, атракции и възраждане на занаяти", достъпно на електронната страница на <https://mig-galabovo.eu/?p=4620>

Изготвено е изследване на добри практики при прилагането на ЛИДЕР в Европейския съюз, приложими на територията на МИГ Гълъбово - Опан, за популяризирането им сред населението и мотивирането му, достъпно на електронната страница на <https://mig-galabovo.eu/?p=4620>

Изготвено е проучване за потенциала за развитие на нови икономически дейности на територията на МИГ Гълъбово - Опан, достъпно на електронната страница на <https://mig-galabovo.eu/?p=4620>

Като обобщение на извършената междинна оценка за информиране и подготовка за изпълнение на стратегията за В О М Р може да се обобщи, че в МИГ Гълъбово - Опан е структурирана подходяща система и са изпълнявани ефикасно подходящи планове, годишни програми и мероприятия за набиране и подбиране на проекти по мерките от СВОМР. Резултати са много добри за 90% от бюджета на СВОМР са одобрени от МИГ проектни предложения. Въпреки, че процедури по мярка 4.2, са обявявани до момента три пъти няма одобрени по тази мярка към стратегията. Положени са допълнителни усилия от страна на екипа на МИГ и се очакват проектни предложения по обявения прием през месец декември.

III. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА ПО ИНДИКАТОРИТЕ В С В О М Р

1. Индикатори по отделните мерки на Стратегията

Вид индикатор	Индикатор	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, обхванат от оценката	Коментар
Индикатори по мярка 4.1				
Исходен	Брой проекти, финансирани по мярката	7	2	Сключени два договора, одобрени 11, като шест от тях са в резервен списък. Поради високата стойност на проектите предложения и недостатъчен финансов ресурс съществува риск от неизпълнение на заложения индикатор.
Исходен	Брой	15		Целевата стойност на този

	бенефициенти, подпомогнати по мярката		1	индикатор предстои да бъде достигната.
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	2	0	Целевата стойност на този индикатор не може да бъде достигната.
Резултат	Общ брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи	20	0	По одобрените проектни предложения са заявени 16 работни, съществува риск от неизпълнение на заложения индикатор.
Индикатори по мярка 4.2				
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	2	0	Обявени три приема по мярката с регистрирано 1 проектно предложение, в следствие оттеглено от кандидата. Предстои нов прием в края на годината. Съществува риск от неизпълнение на заложения индикатор.
Изходен	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	5	0	Целевата стойност на този индикатор може да бъде достигната.
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	2	0	Към датата на завършване на оценката няма договорени проекти.
Резултат	Общ брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи	6	0	Към датата на завършване на оценката няма договорени проекти.
Индикатори по мярка 6.4				
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	7	0	Към датата на завършване на оценката няма договорени проекти. По обявените два приема до момента има одобрени от МИГ 9 проектни предложения, като 1 от тях е включен в резервен списък.
Изходен	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	5	0	Целевата стойност на този индикатор може да бъде достигната.
Резултат	Брой проекти	2		Към момента на оценката

	свързани с иновации		0	са завършени две процедури за подбор на проектни предложения, по девет от тях е заявена възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга.
Резултат	Общ брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи	20	0	Заявени по одобрените проекти предложения са 22 работни места, което дава основание да се очаква изпълнение на този индикатор.
Индикатори по мярка 7.1				
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	6	2	По обявените три приема до момента има одобрени от МИГ 7 проектни предложения и само два сключени договора.
Изходен	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	8	0	Целевата стойност на този индикатор може да бъде достигната.
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	3	0	Целевата стойност на този индикатор не може да бъде достигната.
Резултат	Население в територията, което се ползва от подобрената среда.	6 000	0	Към датата на завършване на оценката няма изпълнени проектни предложения.
Резултат	Ползватели уязвими групи от населението и в т.ч малцинства	300	0	Към датата на завършване на оценката няма изпълнени проекти.
Индикатори по мярка 7.2				
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	10	4	Към датата на завършване на оценката са сключени четири договора. По обявените два приема до момента има одобрени от МИГ 6 проектни предложения. Поради високата стойност на проектите предложения и недостатъчен финансов ресурс съществува риск от неизпълнение на заложения индикатор.
Изходен	Брой бенефициенти,			Целевата стойност на този индикатор може да бъде

	подпомогнати по мярката	10	0	достигната.
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	2	0	Целевата стойност на този индикатор не може да бъде достигната.
Резултат	Население в територията, което се ползва от подобрената среда.	7 000	0	Ако се договорят всички одобрени проекти целевата стойност на този индикатор ще бъде изпълнена.
Резултат	Ползватели уязвими групи от населението и в т.ч малцинства	300	0	Ако се договорят всички одобрени проекти целевата стойност на този индикатор ще бъде изпълнена.

2. Индикатори за цялостно прилагане на Стратегията

Вид индикатор	Индикатор	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, обхванат от оценката	Коментар
Изходен	Брой проекти, финансирани по СМР	32	8	Към датата на завършване на оценката са сключени само пет административни договора за безвъзмездна финансова помощ. Поради по-високите бюджети на подадените проекти, се очаква общият брой проекти, финансирани по СВОМР също да бъде по-малък от целевата стойност.
Изходен	Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР	53	1	Целевата стойност на този индикатор може да бъде достигната.
Изходен	Брой на участниците:	700	449	На етапа на междинната оценка се наблюдава добър напредък по този индикатор, като целевата стойност е постигната на 64%.
	в обучения:	200	147	На етапа на междинната оценка се

				наблюдава добър напредък по този индикатор, като целевата стойност е постигната на 74%.
	в информационни дейности:	500	302	На етапа на междинната оценка се наблюдава добър напредък по този индикатор, като целевата стойност е постигната на 60%.
Изходен	Брой на получените дни обучения, средно	46	16	Предвид оставащия период на прилагане се налагат по-мощни дейности за достигане на по-голям брой дни и изпълнение на индикатора.
Изходен	Брой консултирани потенциални бенефициенти	120	138	На етапа на междинната оценка се наблюдава добър напредък по този индикатор, като целевата стойност е постигната. По-големият напредък по този индикатор в първоначалния период е закономерен и създава съществени и необходими предпоставки за достатъчен брой и добро качество подадени проектни предложения по стратегията.
Изходен	Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност	30	36	Постигнат индикатор.
Резултатен	Брой подпомогнати иновативни дейности	11	0	Към датата на завършване на оценката няма изпълнени проекти.
Резултатен	Общ брой на създадените нови работни места или запазени			Към датата на завършване на оценката няма изпълнени проекти.

	съществуващи	46	0	Ако се намали общия брой на подадените проекти, е възможно това да предизвика намаление и на този индикатор.
Резултататен	Население в територията, което се ползва подобрената среда	13 000	0	Към датата на завършване на оценката няма изпълнени проекти. Одобрените шест проекта на общините дават основание да се очаква изпълнение на този индикатор до края на прилагането на СВОМР.
Резултататен	Ползватели уязвими групи от населението и в т.ч малцинства	600	0	Към датата на завършване на оценката няма изпълнени проекти. Одобрените шест проекта на общините дават основание да се очаква изпълнение на този индикатор до края на прилагането на СВОМР.
Резултататен	Брой на участниците, успешно завършили обучение	200	147	Достигането на целевата стойност на индикатора е реалистично.
Резултататен	Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР	50	44	Предстоят още приеми за подмярка 4.2 и евентуално останали по подмерките средства.

IV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В М И Г ГЪЛЪБОВО-ОПАН

В междинната оценка за периода от 21.10.2016 г. до 01.10.2020 г. на МИГ Гълъбово – Опан според събраната и анализирана информация местната група е успяла да се справи на много добро ниво с изпълнението на своята стратегия, преодоляла е възникналите трудности и проблеми, извършила необходимото количество по обем работа и се е справила успешно с възникналите по време на изпълнението на стратегията предизвикателства. До получаване на обратна информация от ДФ “Земеделие“ относно извършените от МИГ процедури и оценки на проектни предложения, сключване на договори с одобрените бенефициенти едва тогава може да се получи най-точна информация

относно степента на договаряне на средствата по проекта. От друга страна 90 % от финансовия ресурс от СВОМР на МИГ Гълъбово Опан е с одобрени от тях проектни предложения налични са и резервни проектни предложения. Но също така съществува риск от страна на бенефициентите поради забавената процедура по договориране на проектите от страна наДФЗ за промяна в инвестиционните намерения, отказ от сключване на договори или поради намаляващия срок за изпълнение те да са в невъзможност да бъдат изпълнени.

Дейностите по информиране и подготовка за изпълнение на стратегията за В О М Р с добрите управленски умения и екипната работа са дали много добър резултат при изготвянето на процедурите за подбор на проектни предложения и процедурите за прием на проектни предложения както и при дейностите за информиране и популяризиране на Стратегията за ВОМР.

Част от индикатори изглеждат завишени и трудно постижими, например подпомогнати иновативни дейности, основно поради изискването от МИГ да бъдат подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел. При промяна на финансовите параметри по мерките следва да се прецизират стойностите.

Друга част от индикаторите изглеждат постижими, като е очевидно, че изпълнението на стратегията вероятно ще бъде постигнато с по-ниски стойности на някои индикатори, например общ брой проекти, основно поради високите бюджети на отделните проекти.

По отношение на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ в резервен списък на одобрените от МИГ проектни предложения са шест с общ размер на БФП 678 013,84 лв., като четири от тях са с равен брой точки – 40 с БФП 416 604,5 лв. и две от тях с равен брой точки - 30 с БФП 261 409,34 лв.. Необходимо да се проведат разговори с бенефициентите от резервен списък с равен брой точки и да се обсъдят възможностите за намаляване интензитета на БФП и при съгласие от тяхна страна да се изготвят споразумения и при остатъци по мерките да се прехвърлят средства.

По отношение на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ до обявяване на приема на 01.12.2020 г. необходимо да бъдат идентифицирани, информирани и мотивирани потенциални бенефициенти по мярката. При липса на кандидати прехвърляне на средствата по други мерки където интереса е по-висок.

По отношение на подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ след сключване на договори с кандидатите да се прехвърлят остатъците по подмярката, да се обяви нов прием или да се реализира проектното предложение включено в резервен списък.

По отношение на подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ след сключване на договори с кандидатите да се прехвърлят остатъците по подмярката.

По отношение на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ след сключване на договори с кандидатите да се прехвърлят остатъците по подмярката.

По данни от събеседванията с екипа на МИГ и потенциалните бенефициенти, оценители и др. местни лидери, следва да бъдат положени усилия за подобряване на

уменията за подготовка и прилагане на проекти, в частност по правилата и процедурите на ВОМР и местната стратегия, а не по принцип.

С оглед това, следва да продължи работата по популяризирането на СВОМР и повишаването на капацитета, включително по линия на задълбочаване съвместната работа и взаимодействието на потенциалните бенефициенти с консултанти по подготовката на техните проекти.

V. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегия за ВОМР за периода 2016, 2017, 2018 и 2019 г.
2. Годишни доклади за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“ за периода 2016, 2017, 2018 и 2019г.
3. Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Гълъбово – Опан.
4. Регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“.
5. Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ проведени през 2016,2017,2018, 2019 и 2020 г.
6. Протоколи от заседания на Общото събрание на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, проведени през 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020г.
7. Годишни доклади за дейността за периода 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020г.
8. Насоките за оценка на ЛИДЕР/ВОМР издадени от ЕК – Directorate- General for Agriculture and Rural Development – Unit C.4 (2017): Guidelines. Evaluation of LEADER/CLLD. Brussels.
9. Доклад Междинна оценка МИГ Исперих.
10. Междинна оценка на изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белене – Никопол.